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strojírenské techniky na světě. 
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strojírenské techniky není snadné, zejména na světových trzích, trvale uspět. Kaţdý 
exportovaný výrobek musí mít nejen vysokou kvalitu, ale současně být i cenově 
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engineering production.  
Because of large rate of competition, produced a lot of many new technologies and 
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featured by big rate of production quality and being successful in market competition 
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Seznam zkratek a symbolů 
AČR Armáda České republiky 
ČSN Česká technická norma 
DLHM Dlouhodobý hmotný majetek 
EDI Elektronická výměna dat 
ERP Enterprise resource planning 
FP  Finální produkt 
FV Funkční vzorek 
HS Hospodářské středisko 
IS  Informační systém QAD 
KD Konstrukční dokumentace 
KOO Kooperace 
KTD Konstrukční a technologická dokumentace 
MRP Material requirements planning 
OKK Oddělení kontroly kvality 
ONAK Odbor nákupu a logistiky 
OŘK Odbor řízení kvality 
OŘV Odbor řízení a plánování výroby 
OŘVS Odbor řízení výroby a sluţeb 
OS Ověřovací série 
OTPV Odbor technické přípravy výroby a výroby prototypů 
OTR Odbor technologického a investičního rozvoje 
OZV Oddělení operativního nákupu a KOO 
PN Podniková norma 
ŘOÚ Ředitel odborného útvaru 
ŘP Ředitel podniku  
ŘÚV Ředitel útvaru výrobního  
ŘÚVVV Ředitel útvaru výroby, vývoje a výzkumu 
SOD Smlouva o dílo 
SV sériová výroby 
THN Technicko-hospodářská norma 
THN-M Technicko-hospodářská norma materiálu 
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THM-V Technicko-hospodářská norma výkonu 
TLD Technologická dokumentace 
TLP Technologický postup 
TP  Technické podmínky 
ÚF Útvar finanční  
ÚO Útvar obchodní 
ÚV Útvar výrobní 
V OTPV Vedoucí odboru technické přípravy výroby a výroby prototypů 
V TECH Vedoucí technologie 
VS Výrobní středisko 
ZP  Zakázkový produkt 
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1 Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá tématikou racionalizace výrobně obchodního 
procesu v průmyslovém podniku. Tento název se dá interpretovat různými způsoby, 
nicméně cílem dané práce bude ukázat aktuálnost plánování obchodně výrobních 
procesů a vliv struktury výrobních jednotek daných procesů na racionalizaci výrobně 
obchodních procesů. Strategický a dlouhodobý úspěch kaţdého výrobního podniku, 
zejména podniků s vysokým stupněm zahraniční konkurence, spočívá v plánování 
pracovních procesů.  
Jedná se tedy o způsob nalezení nejoptimálnějších variant pro odbyt produkce, 
nalezení vhodných dodavatelů pro výrobní proces podniku (otázka nákupního oddělení) 
a v neposlední řadě určení nutného mnoţství materiálu a surovin (otázka TPV), které 
jsou nutné pro zhotovení produkce. 
Plánování vytyčuje a formuluje mnoţstevní cíle, určuje také nutné cíle, kterých je 
zapotřebí dosáhnout a tím zjednodušit, respektive zefektivnit výrobu a následně také 
umoţnit kontrolu za vyplněním těchto cílů.  
Kaţdý výrobní podnik se stává v prostředí trţního hospodářství závislým především 
na stavu zakázek pro jeho výrobu a pokrytí celkové kapacity výrobních moţností. Na 
tomto výroku není nic nestandardního, nicméně s výše zmíněným musí být v prvé řadě 
obeznámen zadavatel zakázky do výroby, také jinak samotný obchodník, který jiţ při 
oslovení potenciálního zákazníka musí všechny tyto faktory znát a zohledňovat je.  
Cílem diplomové práce bude důkladně zanalyzovat a posoudit předchozí model 
fungování tohoto výrobně obchodního procesu ve Vojenském opravárenském podniku a 
pokusit se navrhnout optimální vyuţití nového modelu. 
Abychom mohli přistoupit k racionalizaci, v prvé řadě se musíme zaměřit na plán a 
danou strukturu výrobních a pomocných jednotek ve výrobním procesu. V této fázi se 
zjišťují a vymezují problémy a jsou také vyuţívány rezervy výrobních kapacit.   
Pro pochopení celkového obrazu racionalizace musí zpracovatel nového návrhu 
rozumět návrhu a plánování jednotlivých operací a prací v procesu. Je zapotřebí 
charakterizovat několik cílů:  
1. určení podstaty a významu technologického progresu, 
2. strukturu racionalizace, 
3. objekty ve výrobně obchodním procesu. 
 Diplomová práce, Daniel Kroča 
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Vzájemné vazby výše uvedených procesů a stanovení posloupnosti činností dávají 
předpoklad k dosaţení stanoveného cíle. 
Pro udrţení posloupnosti a chronologie diplomové práce v celém jejím spektru se 
rovněţ v úvodních kapitolách krátce zmíním o určení podstaty a významu 
technologického procesu v problematice racionalizace výrobního programu, jeho 
postavení na trhu, moţnostech výroby a exportu výrobků pro různé typy odběratelů 
v České republice a v zahraničí. Jiţ v této části práce je nutné zdůraznit, ţe kaţdý 
stávající nebo nový proces je nutné v praxi kontrolovat a systematicky s novými 
vědeckými poznatky a poţadavky trhu i rozvíjet. [1] [2] 
 
 
 Diplomová práce, Daniel Kroča 
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2 Rešerše 
Danými cíli této práce je rozšířit poznatky vyplývající z moţnosti současného 
výrobního programu prostřednictvím analýzy technicko výrobního prostředí a programu 
výroby, navrhnou změny, které mohou, pokud budou akceptovány, zlepšit současný 
stav. 
Jedná se zejména o následující tématiku: 
 analýzu současného stavu výroby specifického výrobního programu 
strojírenského podniku v podmínkách České republiky, 
 hodnocení rizik a nebezpečí, která mohou v průběhu 21. století výrobní a 
hospodářské výsledky primárně ovlivnit, 
 posouzení, jakými způsoby a metodami lze sníţit riziko sníţení obchodních 
aktivit v rámci tuzemského obchodního prostředí a importu strojírenských 
výrobků na světový trh, 
 návrh celkového řešení, kterým lze minimalizovat v současné době a výrobně-
ekonomickém prostředí antropogenní provozně bezpečnostních a zejména 
obchodních rizik podrobně zabývá. 
Sníţením jejich působení na technickou úroveň strojírenské produkce a jejich 
jednotlivých segmentů, na základnu strojírenské výroby v České republice a především 
na obchodně-odběratelské vztahy v tuzemsku a v zahraničí, se tato práce ve své 
podstatě zabývá. 
Z jejího obsahu a struktury jednoznačně vyplývá: 
 primární podmínky ţivotaschopnosti strojírenských výrobků v České republice 
jsou dány podmínkami, především exportním prostředím, poţadavkům na 
kvalitu a spolehlivost daného výrobku, 
 strojírenské výrobky musí být kvalitou a cenou konkurence schopné na 
světových trzích, 
 stabilitou politického a následně-ekonomického prostředí produkující země 
strojního výrobku. 
 Diplomová práce, Daniel Kroča 
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Česká republika má dlouhodobé mezinárodní renomé mimořádně kvalitních a 
dlouhodobě spolehlivých strojírenských prostředků. Jak vyplývá z následujících kapitol 
této diplomové práce, bude nutné historické renomé nejen udrţet, ale zvýšit i jeho 
techniko-obchodní úroveň v celém průběhu 21. století.  
 Diplomová práce, Daniel Kroča 
 
   
Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní                                                 strana 13         
VŠB -TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava 
3 Cíl práce 
Hlavním cílem diplomové práce na téma „Racionalizace výrobně obchodního 
procesu ve strojírenském podniku“, je zamyšlení nad dosaţeným současným stupněm 
technicko výrobního procesu významného strojírenského podniku se specializovanou 
výrobou. Diplomová práce je pro dosaţení hlavního cíle a cílů vedlejších strukturována 
následujícím způsobem. 
Hlavním cílem je návrh racionalizace výrobně obchodního procesu na základě 
předcházející analýzy současného stavu.  
Pro dosaţení hlavního cíle bylo nutné stanovit: 
 výrobu a prodej produktů civilnímu sektoru a obrany státu, případně exportu 
těchto strojírenských výrobků do zahraničí, 
 metody, jakými lze optimalizovat současný systém výroby a prodeje 
strojírenského exportního zařízení, 
 návrh řešení, jak lze ve střednědobém-horizontu danou činnost úspěšně 
maximalizovat. 
Jednotlivé záměry a problémy lze v praxi uskutečnit celou řadou způsobů a 
prostředků. Ne vţdy však sektorová řešení přinášení optimální provozně-ekonomický 
efekt. 
K sníţení nebezpečí segmentového negativního působení na problematiku 
racionalizace výrobně-technických problémů na úseku strojírenské výroby v rámci 
České republiky, je světově vnímaná vyspělost českého strojírenství a jeho 
spolehlivosti.   
 Diplomová práce, Daniel Kroča 
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4 Základní rozvaha o významu a podstatě technologického progresu   
V současné době konkurenčního boje ne vţdy vítězí pouze ty subjekty trhu, které 
sniţují výrobní náklady produkce a nabízejí niţší ceny oproti konkurenci, ale především 
ty organizace a společnosti, které vyrábějí konkurenčně schopné, vysoce kvalitní a 
technologicky vyspělé produkty.  
Nezapomíná se také na doplňkové a rozšířené servisní sluţby, které pomáhají 
uspokojit stále se zvyšující poţadavky zákazníků a zajistit tak lepší pozice 
v konkurenčním boji.  
Rozhodujícím faktorem ve výrobní společnosti zůstává ovšem technická úroveň 
produkce a stupeň její progrese pro budoucí vyuţití. 
Technologický progres zajišťuje ve výrobním procesu mnoho faktorů; jedná se o 
nepřetrţitý proces rozvoje a zlepšování výrobních procesů, ale i administrativním 
procesů, které tvoří nedílnou součást výrobního procesu.  Patří zde organizace výroby 
na základě přechozích zkušeností a technické úrovně a vybavenosti společnosti, která je 
vyuţívána. Jsou zde zahrnuty veškeré etapy výrobního procesu od teoretických 
poznatků aţ po konečnou implementaci nové technologie respektive nového systému 
uspořádání výroby. 
Zde bych zdůraznil k racionalizaci výrobních etap a procesů, že pod pojmem 
racionalizace nemusíme chápat pouze nutnost velkých investic do nových 
technologií, ale možnost restrukturalizace některých částí a jednotek, které 
figurují ve výrobním procesu a jejich jiného uspořádání, což může přinést tentýž 
konečný efekt za výrazně nižších investic. Především na tento způsob racionalizace 
bude kladen důraz v dané práci. Nový systém uspořádání se tedy dá povaţovat také za 
technologický proces.  
V případě této diplomové práce s výše uvedeným souvisí zajištění materiálně 
technické základny pro výrobu, zvýšení efektivity práce a konkurenceschopnosti. 
Uvedené faktory vystupují jako důleţitý aspekt plnění obchodně ekonomických úloh.   
Technologický progres nese důleţitý význam především u vojenských 
průmyslových podniků, nejen z pohledu zvýšení konkurenceschopnosti a sníţení 
výrobních nákladů, ale taktéţ z pohledu efektivní tvorby a zajištění rychlé a efektivní 
obranyschopnost České republiky. 
 Diplomová práce, Daniel Kroča 
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Historicky je vnímán technologický progres jako proces, který byl formován 
společensko- ekonomickými aspekty a ve svém vývoji se projevuje ve formě neustálého 
zlepšování tradičních technických prostředků a technologií, ale i ve formě principiálních 
přístupů k výrobě, jako můţe být štíhlá výroba a restrukturalizace nebo integrace 
výrobních a nevýrobních jednotek.  
Standardní způsob technologického progresu, jak nám ukázala historie, se odráţí ve 
dvou hlavních proudech. Jedním z nich je revoluční vynález, který mění strukturu 
výroby od samého základu, můţeme říci, ţe je zaloţen zcela na jiném principu. Zde 
automaticky vyvstává na mysli průmyslová revoluce, jeţ poloţila základy naší současné 
době. Kdyţ se podrobně zamyslíme, v čem spočívala podstata průmyslové revoluce, 
dospějeme k výsledku, ţe se jednalo především o transformaci a revoluční technologie, 
které byly implementovány především do výrobních procesů, které následně umoţnily 
masovou produkci. Zajistily dostupnost výrobků pro široké masy obyvatelstva za 
přijatelné ceny.  
Druhým proudem technologického progresu je evoluční proces. Jak jiţ bylo 
zmíněno, průmyslová revoluce poloţila základy naší výrobní době. Za evoluci můţeme 
povaţovat neustálou inovaci nejen výrobních prostředků, které jsou stále modernější a 
nabízejí neustále více doplňkových funkcí jako je automatizace a robotizace výroby, ale 
také metody a aplikace přístupů k výrobě, za jaké se bezpochyby dají označit právě 
prvky štíhlé výroby.  
Racionalizace výroby tedy nesouvisí striktně pouze s implementací technických 
zařízení a s tím spojnými velkými investicemi, ale také s logickým přístupem k podstatě 
výroby a její zefektivnění nemateriálními investicemi.  
Současný vědecko-technický progres ve výrobě je charakterizován řadou specifik, 
mezi něţ patří: 
 bezprostřední transformace vědy do výrobních procesů, 
 veškeré technologie, prostředky a elementy výroby i samotné práce jsou 
digitalizovány, tzn. vysoká míra vyuţití elektroniky a výpočetních techniky, 
 integrace vědních a výrobních oborů,  
 zkrácení časů zavedení vědeckých poznatků do výroby (vědecko-technologické 
parky, které slouţí jako transfer technologií do průmyslu). 
 Diplomová práce, Daniel Kroča 
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Zde se dostáváme k významu plánování, které je typickým nemateriálním 
přístupem k zefektivnění výrobního procesu. Efektivní plánování umoţňuje zaručit 





 ekonomická efektivnost. 
Priorita výroby znamená nastavení takové politiky ve výrobním procesu, aby byla 
dosaţena a zajištěna ekonomická ţivotaschopnost podniku. Prvním krokem je zajistit 
takzvané ţivotní funkce z pohledu ekonomického, aby podnik nezkrachoval. Věnovat 
pozornost důleţitým zakázkám, které jsou nosným výrobním programem; tento fakt 
musí respektovat především obchodní zástupci společnosti.  
Kontinuita plánování ve výrobě předpokládá rozpracování strategických a 
operativních výrobních cílů a maximální vyuţitelnosti kapacit z časového i obsahového 
hlediska. Zajištění tohoto principu umoţňuje efektivně plánovat činnost organizace na 
krátkodobou, ale i dlouhodobou perspektivu. Kontinuita nespočívá pouze v plánování 
procesů, ale i v návaznosti výrobních procesů, coţ je naším cílem pro provedení 
racionalizace bez materiálních investic.  
Cykličnost výroby počítá s vývojem a zaváděním nejen technologií, ale i poznatků 
ve všech průnikových fázích cyklu věda-technologie-výroba. Tento cyklus představuje 
nepřetrţitý a neustále se opakující proces zdokonalování s neustále vyšším stupněm 
fáze. Realizace tohoto principu je moţná pouze v podnicích, které disponují vlastním 
vývojem a technologickou základnou.  
Komplexnost výroby předpokládá velmi těsnou vazbu s technologickým progresem 
podniku a ostatními úseky ve výrobním podniku. Obchodní úsek musí například 
disponovat nezbytnými údaji o kapacitě výroby a plánech odbytu. V této návaznosti 
musí také reagovat úsek logistiky a nákupu, které musí patřičným způsobem 
dimenzovat objemy posílané do výrobního procesu. Veškeré tyto úseky jsou vzájemně 
propojeny, ale také vzájemně podmíněny. Daná okolnost musí zůstat neustále na 
paměti.  
 Diplomová práce, Daniel Kroča 
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Nezastupitelným faktorem kaţdého výrobního podniku je ekonomická efektivnost 
přijímaného plánu. Do této kategorie řadíme veškeré výrobní a nevýrobní prostředky, 
které vstupují do výrobního procesu, takovým způsobem, aby byly pokryty veškeré 
náklady s těmito procesy spojené a produkovaly zisk.  
Ekonomická efektivnost zahrnuje zavádění jenom takových řešení, které zajišťují 
optimální dosaţení výsledků činnosti podniku a její konkurenční výhody na trhu při 
minimálních finančních výdajích.  
Technologický progres a s ním spojené plánování výrobního procesu, je nutné 
realizovat v souladu s výše uvedenými principy a zajistit tak vyplnění strategických cílů 
a taktických úloh tak, abychom následně mohli patřičným způsobem strukturalizovat 
samotnou racionalizaci. 
K primárním úkolům úvahy o racionalizaci technicko výrobního a obchodního 
procesu, je jiţ v počátku výběr vhodné metody, dle které bude provedena analýza 
současného stavu a specifikován návrh nové řešení.[3][4] 
 
4.1 Struktura metody k posouzení racionalizace výrobně obchodního 
procesu 
Nalezení vhodné stávající nebo vypracování nové metody analýzy k posouzení 
racionalizace výrobně obchodního procesu musí vycházet z typu technicko provozního 
zařízení, které bude podrobeno analýze. Musí podchytit celý provozní a obchodní 
proces tak, aby z analýzy byly zřejmé jeho slabé a silné stránky a současně hledány 
další obchodní příleţitosti. 
 Zpravidla by zvolená metoda měla mít následující strukturu: 
 primární rozvahu, jakých výsledků má být dosaţeno, 
 definici současného technicko provozního a obchodního stavu systému, 
 nalezení všech kritických faktorů, které mohou ohrozit primární strategii 
výrobního a obchodního procesu, 
 aplikace všech nezbytných zlepšení do provozního systému, 
 zavedení kontrolních a monitorovacích opatření k dlouhodobé udrţitelnosti 
nových metod v praxi. 
 Diplomová práce, Daniel Kroča 
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Při respektování výše uvedených zásad lze očekávat, ţe bude dosaţeno nejen 
uspokojivých primárně definovaných cílů, ale současně výsledky analýzy a zlepšení 
současného stavu budou dlouhodobě udrţitelné.  
Uskutečnění stanoveného cíle musí respektovat určitou posloupnost. Její začátek lze 
označit jako myšlenkovou mapu celého následujícího děje analýzy. V podstatě se jedná 
o uspořádání vstupních myšlenek k danému úkolu a primární definování problému, 
který musí být vyřešen s poloţením následujících základních otázek:                               
 jaké problémy se dosud objevily na úseku výroby a prodeje strojírenského 
zařízení v ČR a v zahraničí, 
 co je pro strojírenský podnik důleţité a jaké otázky potřebuje zodpovědět a 
řešitel vědět k vyřešení úkolu, 
 jaké jsou hypotézy ke kaţdému problému nebo dotazu, 
 jaké nástroje jsou potřebné k zodpovězení jednotlivých otázek a jejich 
souhrnných okruhů, 
 která vstupní data je nutné získat pro řešení problematiky, 
 jaké odborné znalosti musí mít řešitel nebo tým řešitelů, 
 ujasnění otázky v oblasti rozhodování a její posloupnosti, které bude nutno 
učinit v procesu řešení racionalizace výrobně obchodních procesů, 
 provést vstupní rozbor alternativních bariér, které se objevily nebo mohou 
objevit a tím komplikovat řešení. 
Myšlenková mapa je trvale ţivý dokument, který nemá ţádný daný formát. Jejím 
smyslem a cílem je, před zahájením vlastní práce na vyřešení předmětného úkolu, 
rozvaha kroků, které povedou k celkovému výstupu a zodpovědění otázek, které jsou 
strategické pro strojírenský podnik. 
Na myšlenkovou mapu je nutné vţdy navázat dalšími procesními úkony. Jednou 
z moţných variant je stanovení hranic procesu za účelem přesného zacílení analýzy 
rizik. Stanovení hranic nejen přesně vymezuje vlastní úkol a zamezuje plýtvání 
finančními prostředky na jeho řešení, ale současně i zkracuje čas k jeho vyřešení. 
Při řešení problematiky výrobně-obchodních vztahů strojírenské společnosti, 
zabývající se tuzemskou spotřebou a exportem významné části produkce do zahraničí, 
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je vhodné daný proces řešit nejen s pohledem na krátkodobé cíle, ale taktéţ na udrţení 
produkce v dlouhodobém horizontu. 
Při optimálně nastavené proceduře procesu dojde nejen k zdokumentování hranice 
procesu a identifikaci stanovených poţadavků a dat, ale zpravidla z něj vznikají i nové 
otázky pro myšlenkovou mapu, které bude nutné taktéţ řešit. 
Aby bylo dosaţeno maximum vztahů mezi vstupy a výstupy řešeného úkolu, je 
nutné v řídícím procesu pracovat i s parametry, které mohou ovlivnit přidanou hodnotu 
a klíčové vstupy, které je nutné řídit. 
Řízení procesů se zpravidla uskutečňuje prostřednictvím procesní podrobné mapy. 
Její struktura musí být jiţ podrobně, jak je vzorově uvedeno, rozčleněna do kroků:  
Krok 1 – vymezení strategických záměrů a moţností jejich plnění v krátkodobém a 
dlouhodobém horizontu strojírenského podniku,  
Krok 2 – provedení analýz, které mohou v různých časových úsecích strategické 
směřování ohrozit, v jakém rozsahu a za jakých podmínek, 
Krok 3 – pokud ne, jaká opatření je nutno provést pro stabilizaci výrobního a 
obchodního prostředí v České republice a v zahraničí, 
Krok 4 – vypracovat kontrolní seznamy bezpečnostních rizik, které mohou 
potenciálně ohrozit výrobní podnik působením přírodních vlivů dislokace podniku v ČR 
a zejména vývojem antropogenních událostí, nezávislých na výrobním prostředí, 
Krok 5 - atd. 
Na základě činnosti vyplývající z myšlenkové a procesní mapy je moţné zvolit 
vhodnou metodu, která pomůţe řešiteli identifikovat rizika, stanovit priority a zmírnit 
rizika narušení výrobně-obchodních vztahů, které zajišťují dlouhodobé přetrvání kaţdé 
výrobní společnosti v náročném a stále se zvyšujícím prostředí evropského a světového 
trhu. 
Optimální pro tyto systémy je pouţití metody FMEA (Failure Moides and Effects 
Analysis), která ve spojení s dalšími činnostmi a nástroji vytváří dostatečný prostor pro 
analýzu rizik téměř kaţdého výrobního a importního prostředí, ke kterému jednoznačně 
v podmínkách České republiky patří a budou patřit s narůstající konkurencí zemí Asie, 
všechny podniky, strojírenské produkce.  
Metoda FMEA při vhodném nastavení má dva základní cíle, na které musí 
poskytnout odpověď. [5] 
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 Nalezení strukturované cesty k cíli 
 identifikování cest, ve kterých můţe analýza bezpečnostních provozních rizik 
přispět k udrţení strojírenského podniku na světovém obchodním trhu,   
 odhadnutí rizik určité příčiny daného selhání, 
 stanovení priorit, které mohou sníţit nebezpečí selhání vedoucího k dosaţení 
stanoveného cíle, 
 vypracování kontrolního plánu umoţňujícího systémovým způsobem 
předcházení chyb vedoucích k dosaţení stanoveného cíle. 
Smysl hledání této cesty 
 smyslem pouţité metody FMEA je identifikace moţného selhání výrobně-
obchodního řetězce a analýza váţnosti jejich účinku, 
 seřazení alternativních chyb, 
 preventivní opatření proti vzniku chyby. 
Z uvedeného vyplývá, ţe aplikace této metody můţe být účinným prostředkem 
v bezpečnostním plánování s cílem dosaţení poznání o moţných rizicích vyskytujících 
se ve výrobním prostředí, obchodních vztazích a nástrojem k jejich eliminaci.  
Jednou z částí metody je, dle potřeb řešitele, i vypracování matice příčin a následků, 
které předchází kontrolní seznamy rizik, majících primární vliv na výrobně-obchodní 
prostředí nacházející se v podmínkách reálného trhu České republiky a jejího 
převáţného exportu vyrobené produkce do zahraničí.  
 








 Diplomová práce, Daniel Kroča 
 
   
Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní                                                 strana 21         
VŠB -TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava 
 
Tabulka 1  výběr z kontrolních seznamů kvality výrobku – primární proces 
 VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI    
4.1 Řízení kvality strojírenského výrobku na 
trhu odbytu 
Ano Ne Poznámka 
4.1.1 Splňuje strojírenský výrobek poţadované 
parametry kvality a spolehlivosti jeho 
uţívání ve standardních a mimořádných 
podmínkách? 
ano  Kaţdý výrobek má 
předpoklady jeho 
funkce při vzniku 
mimořádné události 
nebo krizové situace 
odběratele 
4.1.2 Odpovídá kvalita výrobky stanoveným 
nejvyšším prioritám současného vědeckého 
poznání a rozvoji techniky? 
ano  Kaţdý strojírenský 
výrobek prochází 
kontrolou systému 





Tabulka 2  Výběr z kontrolních seznamů dodavatelsko-odběratelských vztahů spotřebitelů 
 VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI    
4.2 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 
strojního zařízení odběratelům 
Ano Ne Poznámka 
4.2.1 Má strojírenský podnik zajištěny 
dlouhodobé (cca 10-15 let) dodavatelsko-
odběratelské vztahy se strategickými 
partnery výrobního podniku? 
 ne  Ne, převáţná většina 
těchto vztahů, je 
uzavírána na základě 
jednotlivých smluv o 
dodávkách 
objednaného zařízení 
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Tabulka 3 Výběr z kontrolních seznamů zranitelnosti – bezpečnostní rizika dodávek zařízení 
 VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI    
4.3 Bezpečnostní riziko výroby a exportu 
strojírenských výrobků České republiky 
Ano Ne Poznámka 
4.3.1 Je prováděn monitoring výroby 
strojírenských produktů a jeho vztahu 
k celosvětové situaci a vývoji zranitelnosti 
strojírenské výroby v rámci mezinárodní 
konkurence? 
ano  Jedním ze základních 
strategických funkcí 
podniku je trvalé 
vyhodnocování 
podmínek v exportní 
politice ČR a 
současně i moţností 
uplatnění produkce 
na vnitřním trhu 
České republiky 
4.3.2 Můţe vznik mimořádné nebo krizové 
situace, například válečné konflikty nebo 
vyhlášená embarga na dodávky strojních 
výrobků, výrazně ovlivnit podnikání a 
ekonomiku výrobců strojního zařízení a 
zbraňových systémů, strategicky ovlivnit 
české strojírenství?  
ano  Kaţdé alternativní 
embargo do 
libovolné lokality 
světa vţdy bude mít 
negativní důsledek 
pro český export. 
Česká republika je a 
zůstane proexportně 
orientovaná. V rámci 
politických moţností 
proto musí negativní 
jevy, pokud, je 
moţné, v rámci EU 
minimalizovat. 
 
Kontrolní seznamy vypracované pro všechny strategické části provozních zařízení 
strojírenské produkce, jsou základním prvkem bezpečnostní analýzy a umoţňují 
následně zobrazit následky mimořádných událostí prostřednictvím matice příčin a 
následků. 
 
Matice příčin a následků problematiky ve výrobně-dodavatelských podmínkách 
ČR a zemí EU 
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Metoda se pouţívá pro rozsáhlejší a sloţité provozní systémy v dodavatelsko-
odběratelských vztazích, ve které vymezují důleţité kroky a vymezují základ pro 
komplexní analýzu FMEA a sestavení kontrolních plánů analyzovaných systémů.  
Aby matice splnila očekávané výstupy, měla by mít vţdy minimálně následující 
strukturu: 
 klíčové výstupní poţadavky, 
 klíčové kroky jednotlivých procesů, 
 významné vstupní proměnné pro kaţdý krok, 
 moţnost korelace vztahů mezi vstupy a výstupy analyzované části systému nebo 
jeho souboru, 
 vypočtené bodové hodnocení, 
 Paretovu analýzu výsledných hodnot pro kroky procesu. 
Kontrolní seznamy bezpečnostních rizik strojírenských podniků, rozšířené o matici 
příčin a následků, jsou dostatečným analytickým materiálem, který, pokud je uveden do 
praxe, výrazně sniţuje riziko nepřipravenosti na zvládání mimořádných situací. 
Pro dosaţení skutečné dlouhodobé udrţitelnosti bezpečnosti se však tento proces 
nesmí zastavit pouze na poznání rizik a jejich následků. Jednou z cest, jak dosáhnout 
tohoto cíle, je sestavení kontrolních plánů výroby, kvality a úspěšnosti exportu jako 
celku a jeho dílčích strategických částí. 
 
Kontrolní plány výroby a exportu strojírenských výrobků 
Aby byly kontrolní plány v praxi dostatečně účinné, měly by obsahovat minimálně 
následující okruh kontrolních činností: 
 definovat metodu jak interpretovat provozně-technická a bezpečnostní opatření 
k dosaţení stanoveného cíle, 
 definovat signály, které mohou potenciálně vyvolat mimořádnou událost ve 
výrobě nebo exportu zboţí, 
 stanovit rozsah a strukturu akčního plánu předmětné činnosti, 
 vţdy definovat konkrétní osoby nebo týmy zodpovědné za činnost vyplývající 
z kontrolních plánů a následného jejich uplatnění v praxi. 
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Optimálně nastavený kontrolní plán zvyšuje předpoklady správného nastavení 
kritických vstupních parametrů v provozních systémech a řízení jejich výstupů.  
Kaţdý kontrolní plán by měl být současně doplněn o akční plán. Akční plán je 
vhodné vytvořit z podkladů bezpečnostní analýzy, například FMEA, která definuje 
v dostatečném rozsahu prostředí, v jakém mohou vznikat mimořádné nebo krizové 
situace. [5] 
Jednou z důleţitých zásad akčního plánu je jeho jednoduchost a srozumitelnost. 
Je nutné vycházet z předpokladu, ţe nesrozumitelnost kontrolního plánu zpravidla 
povede nejen k jeho nepochopení, ale současně i sniţuje předpokládané výstupy 
kontrolní činnosti.  
 
4.2 Obecné principy, možnosti a struktura racionalizace 
Jak jiţ samotný latinský původ slova napovídá, bude se jednat o něco ve smyslu 
rozumového vyuţití prostředků. Pokud nahlédneme do slovníku cizích slov, pojem 
racionalizace se dá interpretovat různými způsoby a ve vztahu k výrobě a výrobnímu 
podniku, můţeme slovo racionalizace interpretovat jako následující: vyuţití rozumové 
metody, rozumově zdůvodněná organizace výrobních prostředků a jednotek takovým 
způsobem, abychom dosáhli zvýšení hospodárnosti a efektivity nakládání především 
s časem, tak abychom mohli ospravedlnit všem známé tvrzení, ţe čas jsou peníze, 
jelikoţ v trţní ekonomice se výkon určuje především finančními ukazateli. Jedná se o 
maximální moţné vyuţití všech dostupných elementů vstupujících do výrobního 
procesu. 
Počátek výrobní racionalizace se datuje k roku 1880, kdy skotský manaţer V. 
Danny ve společnosti, která vyráběla lodě, navrhnul metodu, jejíţ podstata spočívala v 
jednoduché myšlence, ţe sám účastník výrobního procesu disponuje nejnutnějšími 
znalostmi a zkušenostmi a je tedy vhodným kandidátem a posuzovatelem jak výrobní 
proces zefektivnit, navrhnout změnu, aby práce byla efektivnější, docházelo k eliminaci 
chyb při výrobě atd. U kaţdé výrobní jednotky nechal instalovat schránky 
s připomínkami a návrhy s tím, bude-li daný návrh reálně fungovat, pracovník dostane 
mimořádnou prémii a můţe se dále ucházet o lepší pozici ve společnosti.  
Tento přístup se okamţitě ujal ve Spojených státech, netřeba zmiňovat pásovou 
výrobu ve společnosti FORD, která díky racionalizaci ve výrobě, nejen racionalizací 
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výrobního procesu mohla dosáhnout konkurenční výhody, co se týče objemu produkce, 
cenové politiky, ale také nadstandartních sluţeb jako byla například barva laku 
karoserie.  
Asi nejmarkantnější a nejsofistikovanější rozvoj racionalizace byl zaznamenán 
v Japonsku, který vyústil aţ do dnešní podoby souhrnně označovanou jako štíhlá 
výroba. Důvody, proč právě v Japonsku bylo dosaţeno takto vysokého stupně 
racionalizace na všech úrovních, je moţné spatřovat především v geografické poloze 
Japonska jako ostrovního státu bez vlastního surovinového základu.  Niţší spotřeba 
surovin ve výrobě díky racionalizaci vede k menší spotřebě. Druhý obrovský milník 
zaznamenala racionalizace po druhé světové válce, kdy vzhledem k zruinovanému 
hospodářství a veškerých výrobních center se musel klást nejen důraz na racionální 
zacházení se surovinami, jehoţ si bylo Japonsko vědomé jiţ před válkou, nicméně nyní 
sehrává důleţitou roli také čas a vyuţití kapacit výroby, aby se mohlo nastartovat co 
nejrychleji hospodářství zdecimované po válce.  
Systém racionalizačních technik by měl být přijímán jako nedílná součást výroby a 
důleţitý faktor při zvyšování efektivity pracovních procesů. Rozvíjet takovýto systém 
bez aktivní účasti zaměstnanců postrádá logiku, jelikoţ tvořitelé filosofie racionalizace 
by měli být v prvé řadě samotní zaměstnanci.  
Za racionalizační řešení se povaţuje řešení nejen technického charakteru, ale také 
organizačního charakteru, které svým uspořádáním výroby, vhodným vyprojektováním 
výrobní jednotky a další umoţňují poskytnout ekonomický, časový respektive 
organizační efekt.  
Metody organizace výroby a práce řadíme také mezi racionalizační techniky, 
jelikoţ přinášejí zlepšení procesů ve výrobě a jistým způsobem jsou schopny eliminovat 
jiţ známé a časté defekty, které při výrobním procesu vznikají. Je nutné si uvědomit 
tuto provázanost mezi racionalizací a organizací výroby, protoţe vhodně provedená 
organizace výroby dále poskytuje moţnost následné racionalizace výrobních procesů a 
aplikaci štíhlých metod.  
Racionalizace je primárně namířena na sníţení nákladů v produkovaném objemu 
výroby takovým způsobem, abychom docílili sníţení materiálních potřeb na daný objem 
výroby nebo abychom zvýšili objem produkce při nezměněném materiálním vstupu ve 
výrobním procesu. Nezbytnou podmínkou pro úspěšné provedení racionalizace se stává 
nutnost začlenit veškeré pracovníky do daného procesu, obeznámit je s veškerými 
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okolnostmi, nejen aby se mohla racionalizace implementovat, ale aby se stala základem 
i pro budoucí úspěšné pouţití.  
Přijetí rozhodnutí o provedení racionalizačních prací v podniku by měl koordinovat 
hlavní inţenýr výroby, ovšem za spolupráce se všemi výrobními jednotkami, které 
v racionalizaci daného úseku figurují. Strukturu racionalizace by měla vyhodnotit 
kompetentní řídící sloţka. Jednotliví odborníci a řídící pracovníci musí vyhodnotit 
přítomnost a aktuálnost daného technického respektive organizačního řešení a 
uspořádání. Ovšem samotné konečné rozhodnutí o formě implementace přijímá jako 
odpovědná osoba hlavní inţenýr. Hlavním inţenýrem rozumíme kompetentního 
člověka, který má na starost celkový výrobní proces. Jedná se o vedoucího výroby, 
který by měl disponovat dostatečným mnoţstvím informací a zkušeností o fungování a 
organizaci výroby a také by to měl být člověk s několikaletou praxí.  
Po zavedení racionalizace pečlivě dbáme na správnost pouţití a porovnáváme 
výsledky s předchozími údaji. V závislosti na sloţitosti provedené racionalizace 
zahrnujeme organizačně technické plány rozpracované v daném úseku. Pro zhodnocení 
úspěšnosti slouţí především ekonomické ukazatele, které by se měly vyhodnocovat dle 
plánu výroby a také za účetní jednotku, tedy po jednom roce. 
Na závěr této problematiky uvádím zajímavost z japonské firmy Toyota, která 
průběţně přijímá návrhy svých zaměstnanců pro provedení racionalizace. V průměru na 
kaţdého zaměstnance připadá 17 návrhů na provedení racionalizace a více neţ 94% 
těchto návrhů je přijímáno a zaváděno do výroby.  
Úspěch takovéto činnosti spočívá v tom, ţe pracovníkům je nejen udělena moţnost 
se podílet na společném úspěchu společnosti a být za to patřičným způsobem odměněn. 
Není ovšem také od věci zmínit kulturní odlišnost, kde právě v Japonsku podílet se na 
blahobytu společnosti je morálním závazkem. Ve firmě Toyota se nachází samostatný 
úsek, který je zaměřen na rozvoj a vyhodnocení návrhů pro další moţnou fázi 
racionalizace. 
Nejefektivnějšími systémy vyhodnocování návrhů racionalizace disponují právě 
japonské firmy, které díky výše zmíněnému úseku fungují s rychlou odezvou a jsou 
schopny v podstatě okamţitě reflektovat a zapracovat veškeré návrhy. [6] 
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4.3 Obecná struktura výrobně obchodního procesu 
Ve společnostech s vlastní výrobou a vlastním obchodem bývá výrobně obchodní 
proces obvykle tvořen následujícími jednotkami. Jedná se: 
 Obchodní oddělení, 
 nákupní oddělení,   
 oddělení logistiky, 
 oddělení výroby. 
  
Obchodní oddělení 
Mezi priority obchodního úseku patří především prodej finálního produktu, nicméně 
nesmíme zapomínat, ţe se neprodává pouze finální produkt sám o sobě. Produkt 
obsahuje know-how, které obsahuje produkt daný systémem výroby, pouţitými 
technologiemi, ale v neposlední řadě také profesionálním přístupem obchodníků, kteří 
nejenţe zajišťují samotný prodej, ale udrţují vztahy se zákazníkem po dobu výroby 
jejich zakázky, zapracovávají připomínky a návrhy koncových zákazníků a v neposlední 
řadě dohlíţejí nad časovým harmonogramem vyplnění zakázky.  
Pracovníci obchodního oddělení ve výrobním podniku musí disponovat jistými 
kvalitativními charakteristikami, jak z pohledu prodej, tak z pohledu znalosti 
technického produktu. Mělo by se tedy jednat o tzv. technicko hospodářské pracovníky, 
kteří disponují potřebnými znalostmi výrobního procesu a fungování jednotlivých 
oddělení a úseků. Znalost a návaznost dalších jednotek ve výrobním procesu, ale i 
administrativním procesu, je pro pracovníky obchodního oddělení zcela nezbytná, tak 
aby mohl zajistit a zkoordinovat poţadavky zákazníka jak z časového, organizačního i 
finančního hlediska jiţ při prodeji.  
 
Nákupní oddělení 
Pracuje na základě poţadavků přicházejících od potřeb obchodního oddělení, 
respektive od potřeb samotného zákazníka. Hlavním úkolem nákupního oddělení je 
zajistit dostatečné mnoţství daného materiálu pro poţadavky výroby, zajistit kvalitu 
nakupovaného materiálu a samozřejmě zohlednit ekonomický aspekt nákupu. Nákupní 
oddělení můţe pracovat v různých reţimech, jelikoţ disponuje potřebnými znalostmi 
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materiálového toku a spotřeby, můţe si dovolit nakupovat do zásob, pokud se nabízí 
například mnoţstevní sleva. Naopak pokud se jedná o dodání nestandardního materiálu, 
ať uţ z pohledu kvality či mnoţství, vhodnou alternativou se jeví přistoupit 
k výběrovému řízení, kde jiţ samotný dodavatel v rámci konkurenčního boje nabízí 
některé ústupky, které nám přinášejí bezprostřední výhody. 
 
Oddělení logistiky 
Činnost v oblasti logistického oddělení zasahuje do mnoha oblastí, včetně 
organizace a řízení. Zahrnuje řízení dopravy, řízení skladových operací a zásobami a 
zajišťuje i provoz informačně organizačních systémů, které umoţňují zjednodušit 
logistické procesy. Za principiální novinku logistického přístupu se dá povaţovat 
integrace výše zmíněných činností logistiky ve výrobě v jednotný systém nákupně 
logistického procesu.  
Nákupní logistika znamená proces řízení materiálními toky z pohledu zajištění 
dodávky materiálu do výrobního procesu. Kaţdý výrobní, ale také obchodní podnik 
vyčleňuje pro své materiální nutnosti oddělení nákupu a završením nákupního procesu 
jiţ začíná logistický proces, proto je vhodné některé tyto jednotky integrovat, tak aby 
byla zajištěna koordinace na nejvyšší úrovni.  
Zvláštního významu a aktuálnosti nabývá nákupní logistika především v oblasti 
štíhlých metod výroby a to konkrétně u plynulého toku materiálu ve výrobním procesu 
s ohledem na maximální minimalizaci skladových zásob a postupného dodávání 
materiálu do výrobního procesu, koordinace nákupních lhůt atd.  
 
Oddělení výroby 
Oddělení výroby funguje jako strategická jednotka v kaţdé výrobní společnosti, 
jelikoţ na schopnosti výroby závisí celkový úspěch a kvalita produkce. Je samozřejmé, 
ţe toto stěţejní oddělení závisí i na kvalitě výstupů jednotek logistiky a nákupu, aby byl 
poloţen základ pro rychlý, efektivní a bezproblémový výrobní proces.  
Za samostatnou kapitolu se povaţuje organizace a řízení výroby, které obsahuje 
mnoho specifik a forem realizace. Způsob organizace výroby je stanoven jiţ při 
projektování výroby, zatímco systém řízení výroby je moţné do jisté míry měnit.  
Cílem oddělení výroby je definovat výrobní moţnosti a vyuţití výrobních kapacit. 
Oddělení výroby se tedy stává hlavním organizačním centrem celého výrobně 
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obchodního procesu, jelikoţ stanovení limitů a moţností výroby určuje jak manévrovací 
prostor pro obchodní tak i nákupně logistické oddělení. [7] 
4.4 Shrnutí kapitoly 
Jak vyplývá z této kapitoly, je zřejmé, ţe kaţdému úkolu zabývajícímu se 
problematikou racionalizace musí předcházet rozvaha, jakými reálnými prostředky lze 
úkol uskutečnit. Jiţ v úvodní fázi řešení je nutné definovat metodu na základě, které 
bude hodnocení prováděno a následně aplikováno na konkrétní subjekt.  
Jak je patrné z jednotlivých podkapitol výrobně obchodního procesu, všechny 
zmíněné objekty, které se zde vyskytují, na sebe navazují a jsou vzájemně propojeny. 
Zrevidujeme-li si předchozí body, můţeme se uchýlit ke konstatování, ţe nutnost 
integrace těchto objektů je přinejmenším přínosná a měla by sehrát významnou roli při 
racionalizaci výrobně obchodního procesu ve výrobní společnosti.  
Musíme pochopit logickou návaznost a funkce jednotlivých oddělení, abychom 
snáze vyvodili závěry pro realizaci dané racionalizace. 
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5 Představení společnosti 
Při procesu racionalizace kaţdé výrobně-obchodní společnosti nebo podniků, 
včetně společností strojírenských, je nutné se v předstihu seznámit s organizačním 
sloţením a profilem společnosti. Podrobná znalost dané struktury minimalizuje 
nebezpečí chybných závěrů v prováděné analýze rizik a nebezpečí. 
 
5.1 Profil strojírenského podniku 
Vojenský opravárenský podnik VOP CZ, s.p. se řadí mezi národní strategické 
společnosti České republiky, jelikoţ jeho produkce je zaměřena z velké části na 
budování obranyschopnosti státu. Zadavatelem mnoha zakázek je Ministerstvo obrany 
České republiky. Musíme také zmínit fakt, ţe se jedná o největší vojenský podnik na 
území České republiky. 
Historie zaloţení společnosti se datuje k roku 1946 bezprostředně po druhé světové 
válce a primárně se podnik, jak jiţ název napovídá, zaměřoval na opravu vojenské 
techniky, nicméně s postupem času se podnik začal profilovat také na vojenskou 
výrobu.  Později se podnik sloučil s vojenským opravárenským komplexem ve 
Šternberku. Později se do podniku začlenily také výzkumné ústavy z VTÚO Brno, 
VTÚPV Vyškov a VTÚVM Slavičín. 
Obrovským milníkem pro vojenský opravárenský podnik se stal samozřejmě 
přelom 90. let, kdy se podnik setkal se změnou trţního hospodářství; to změnilo 
charakter nejen samotné výroby, ale především se redukoval příjem zakázek z 
ministerstva obrany, coţ bylo změnou politické situace.  
Proto se v roce 1994 zahájil provoz také civilní strojírenské výroby. [8] 
5.2 Struktura produkce strojírenského podniku 
Uvedený strojírenský podnik má dva nosné výrobní a obchodní programy. Zdánlivě 
obchodně oddělitelné, ale ve skutečnosti se velmi vhodně doplňují. Především výroba 
zbraní a zbraňových systémů, jak dokazuje minulost, jsou hlavním motorem pokroku a 
rozvíjení strojírenství, ze které má sekundárně velký uţitek i civilní výroba.  
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5.3 Výroba pro obranu a bezpečnost  
Mezi nosné výrobní programy vojenské techniky patří především obrněná kolová 
vozidla PANDUR, které jsou dlouhodobě přijímány do výzbroje Armády České 
republiky (ARČ) a jejichţ zadavatelem je především Ministerstvo obrany. Důleţitým 
faktem zůstává, ţe tato bojová vozidla byla rozpracována konstruktéry v Rakousku a 
část výroby byla v roce 2009 přesunuta do České republiky.  
 
Produkce vozidel PANDUR se zaměřuje také na export. Program PANDUR byl v 
roce 2013 ukončen, nicméně díky velké produkci těchto vozidel, širokému pouţití v 




Obrázek 1 – Obrněné kolové vozidlo pěchoty PANDUR [10] 
 
Jedním s dalším veleúspěšných projektů obrněné techniky pro modernizaci a opravu 
pásových vozidel se stal tank T-72. Úspěšná česká modifikace se nazývá T- 72 M4 CZ.  
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Obrázek 2 – Tank T-72 M4 CZ [11] 
 
Na vozidlech je moţné realizovat několik stupňů modernizace, od lehké aţ po 
generální modernizaci. Kompletní modernizace přináší nejen zesílení některých prvků 
pancéřování a zlepšení konstrukčních a materiálních charakteristik, ale jedná se i o 
komplementaci a modernizaci systémů na bojovém vozidle. 
 




Obrázek 3 – Základní charakteristika „Tank T-72 M4 CZ“ [11] 
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Obrázek 4 – Počítačová vizualizace modernizace „Tank T-72 M4 CZ“[11]  
 
K provedeným modernizacím je také poskytován komplexní servis: 
 Dokumentace, 
 trenaţery pro výcvik technického personálu a osádek, 
 dodávka náhradních dílů pro dlouhodobý provoz, 
 soupravy přípravků pro opravy, 
 školení, konzultace a kurzy k opravám. 
Podnik se nezaměřuje pouze na opravu a modernizaci bojových vozidel. V jeho 




                                            
 
Obrázek 5 – Polní kontejnerová márnice [12] 
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Pro vysoké technické parametry výrobního programu tohoto podniku, uţitnou 
spolehlivost dodaného zařízení i v mimořádně obtíţných přírodních podmínkách a 
spolehlivost v obchodních záleţitostech, je a zůstane uvedená společnost dlouhodobě na 
trhu. Její výrobky jsou nedílnou součástí výzbroje řady armád NATO. 
5.4 Civilní strojírenská výroba 
Jak bylo uvedeno ve stručné historii podniku, od roku 1994 se společnost začala 
také profilovat na civilní strojírenskou výrobu. Díky předchozí historii a řešení 
specifických poţadavků pro strojírenskou výrobu, kterou si opravárenství zbraňových 
systémů bezpodmínečně vyţaduje, neznamenal tento přechod na civilní výrobu ţádné 
neobvyklé problémy. Naopak díky silnému zázemí a specifičnosti strojírenské výroby 
se tak realizuje speciální zakázková výroba. Důleţitou roli v tomto sehrává také kvalita 
vlastního konstruktérského a technologického zázemí ve společnosti, které má 
dlouholetou tradici.   
Díky komplexnímu a vyspělému strojnímu vybavení, kterým Vojenský 
opravárenský podnik disponuje, se výroba realizuje od A do Z.  
Prvovýroba:  
 nákup materiálu, 
 příprava a dělení ocelových plechů a profilů na CNC strojích, 
 ohýbání, stříhání a zakruţování plechů na CNC strojích, 
 příprava povrchů tryskáním. 
 
Výroba: 
 soustruţnické a frézařské práce na horizontálních a vertikálních strojích CNC, 
 ruční a robotické svářečské práce v ochranné atmosféře metodami MIG-MAG, 
TIG-WIG, 
 zámečnické a klempířské práce, 
 lakýrnické práce, 
 montáţe strojních celků, včetně hydraulických, 
 montáţ elektrických zařízení. 
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Jak je patrné z charakteru nabízených prací a operací a dostupnému strojnímu 
vybavení společnost se neprofiluje pouze na specifický charakter výroby; je schopná 
komplexní zakázkové výroby. Nicméně se zaměřuje na některý typ výroby, jakým jsou 
lehké a těţké svařence. [13] 
 
Lehké svařence zastupuje produkce lţící a lopat pro malé a střední stavební a 
silniční stroje. Hlavními odběrateli jsou přední výrobci těchto strojů. Dodávají se i 
speciální lţíce určené pro těţbu v kamenolomech, lopaty pro úprav rud při stavbě silnic 
a ţeleznic.  K těmto svařencům se realizují různá ramena výloţníků bagrů, rypadel a 
další, doplněná hydraulickými zařízeními.  
 




Obrázek 6 – Ukázka lžíce stroje k těžení zemin [14] 
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Obrázek 7 – Ukázka ovládacího mechanismu stroje k těžení zemin [14] 
 
Těžké svařence se vyrábí pro přední výrobce stavebních a silničních strojů, jedná 
se o výrobce především z Německa a Velké Británie. Produkují se především horní a 
spodní díly podvozků těchto strojů. Dodávané díly excelují svou výjimečnou přesností a 
sloţitostí. Zajistit tato kritéria, díky mnohaletým zkušenostem Vojenského 
opravárenského podniku, není problém.  
  




Obrázek 8 – Ukázka horního dílu stroje k těžení zemin [15] 
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Obrázek 9 – Ukázka zadního dílu podvozku stroje [15] 
 
Z uváděných některých vzorových strojírenských výrobků je zřejmé, ţe provozní 
zařízení civilní výroby je zaměřeno především do oblasti těţké mechaniky. V podstatě 
daný civilní výrobní program navazuje na těţkou strojní techniku pouţívanou 
v obranném průmyslu. 
 
5.5 Ekonomika společnosti 
Společnost VOP vykazuje dle výročních zpráv dlouhodobě pozitivní výsledky. Byť 
došlo v roce 2013 k ukončení projektu Pandur, společnost dosáhla obratu 1,43 mld. Kč 
a čistý zisk dosáhnul hodnoty 60,66 mil. Kč.  
Z následujícího grafu je patrné, v jakém poměru se změnil prodej obranné a civilní 
techniky po ukončení projektu PANDUR. [8] 
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Obrázek 11 - Graf poměru exportu výroby obranné a civilní techniky [8] 
 
 
VOP se pro příští období i vzhledem k ukončení velké zakázky pro Ministerstvo 
obrany České republiky bude více zaměřovat na sektor civilní výroby, jelikoţ ta se 
stává nosným programem pro společnost, jak ukázal graf číslo 5.12. Nicméně se stále 
bude angaţovat k získání zakázek pro Ministerstvo obrany ČR a jiných odběratelů ve 
speciální oblasti.  
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6 Analýza primárních informací strojírenského podniku 
Předpokladem návrhu racionalizace předmětné výrobně-obchodní organizace je 
ucelený pohled na řešenou problematiku a její rozčlenění do několika části, stanovení 
posloupnosti a provázanosti jednotlivých sektorů a dějů. 
6.1 Teoretická část 
Jak je uvedeno výše, z hlediska funkčnosti a vzájemného propojení jednotlivých 
oddělení ve výrobně obchodním procesu, kaţdá jednotka musí koordinovat svůj postup 
s ohledem na další jednotky vyskytující se v uvedeném procesu, aby se minimalizovaly 
náklady spojené s vyhotovením zakázky. 
Ve výrobě se setkáme s tendencí zkracovat výrobní časy, coţ záleţí především na 
stupni modernizace výroby, míry její automatizace a robotizace.  
V oddělení nákupu se stává prvořadou snahou nakupovat pouze tolik materiálu, 
kolik je nezbytně nutné takovým způsobem, aby bylo cíleně sniţováno mnoţství zásob 
a náklady na jejich uskladnění. Tato operace by měla probíhat v úzké koordinaci 
s oddělením logistiky, které následně můţe přistoupit k některým metodám dodávek 
materiálu do výrobního procesu, jako je třeba Just-in-Time.  
Obchodní oddělení můţe povaţovat TPV (Technická příprava výroby) za výchozí 
bod veškerých následných operací ve výrobním procesu, jelikoţ podepsaná zakázka 
určuje potřebné vstupní mnoţství materiálu do výroby. Důleţitou roli sehrává obchod 
především při informačních tocích směrem od zákazníka do výroby napříč nákupního a 
logistického oddělení.  
Výše uvedené jasně demonstruje vazby napříč celého obchodně výrobního procesu. 
Vzájemná kooperace a komunikace je nevyhnutelná.   
Pokud bychom měli vyvodit závěry z obrázku 10, ekonomiky hospodaření podniku 
(kapitola 5.5), ze kterého vyplývá, ţe rok 2013 přinesl značné změny v koncových 
zákaznících, také jinak značnou reorientaci výrobního programu z vojenského na 
civilní.  
Důleţitou roli v této reorientaci portfolia výroby samozřejmě sehrálo také ukončení 
projektu PANDUR pro Armádu České republiky. Nosnými silami mechanizované 
brigády Armády České republiky  jsou bezesporu tanky T72, které prošly modernizací 
právě ve společnosti VOP CZ, s.p.  
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Podle údajů Ministerstva Obrany se finanční objem této modernizace pohyboval 
okolo 4,5 miliard Kč. Následné finanční objemy pro modernizaci Armády ČR byly 
v post krizových letech výrazně redukovány a mnoho projektů zakonzervováno.  
Díky struktuře zakázkových výrob pro modernizaci bojových vozidel AČR a jejich 
financování státními sloţkami, disponoval podnik dlouhodobě bezproblémovým 
přísunem zakázek. Proto také nebylo zapotřebí výrazným způsobem zasahovat do 
stávajícího modelu obchodně výrobního procesu. Následující schéma, obrázek 12, 
uvádí, jak funguje výrobně obchodní proces řešeného podniku.  
 
 
 Obrázek 12 – Schéma propojenosti a vzájemné vazby činností  
 
Velká změna portfolia zákazníků do civilních oblastí si vyţaduje jiný systém 
uspořádání a fungování výrobně obchodního procesu. Hlavním poţadavkem a odezvou 
na transformaci portfolia zákazníků je restrukturalizace výrobně obchodního procesu a 
jednotek v něm figurujících a dosáhnutí výsledného efektu s co moţná nejniţšími 
investicemi.  
Daná transformace si vyţaduje jednotou a úzkou kooperaci a koordinaci procesů od 
přijetí zakázky po její finální vyhotovení, harmonizaci obchodního a výrobního plánu 
s ohledem na minimalizaci vstupních nákladů do výroby.   
Těmto poţadavkům by mohl odpovídat business management systém zvaný SIOP 
z anglického Sales Inventory Operations Planning. 
Jedná se o systém neboli také proces, který harmonizuje a zajišťuje vzájemnou 
kooperaci napříč odděleními, které se vyskytují ve výrobně obchodním procesu 
(obchod, nákup, logistika, výroba). Zaměřuje se na efektivní vytíţení všech jednotek v 
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procesu s maximalizací poţadavku na vytvoření jednotného způsobu koordinace a 
vyuţití informačního a materiálního toku. [16] 
 
 
Obrázek 13 – Schéma propojenosti informačního a materiálového toko  
 
*Pozn. ke schématu 
Fáze Planning uvedená ve schématu neinterpretuje doslovný překlad. Pouţil jsem 
volný překlad slova Planning jako logistika nebo také operativní plánování pro účely 
řešené společnosti. Nástroj SIOP umoţňuje jistou vlastní interpretaci a jeho hlavní 
devíza tkví v rozmanitosti a přizpůsobení jeho pouţitelnosti v různých typech výrobních 
společností, od malých k těm velkým.  
Funkci Planning, plánování celého procesu přebírá oddělení logistiky, jak je patrné 
z navrhovaného obrázku 13, pro potřeby společnosti. Logistika se ještě dále dělí na 
vnější a vnitřní a přebírá funkci plánování jak pro výrobní oddělení, tak pro oddělení 
nákupu, jelikoţ reguluje a vytváří tok materiálu. Regulace objemu materiálu 
z nákupního oddělení závisí na poţadavcích logistického oddělení pro poţadavky 
výroby. Je tedy patrné, ţe logistika vytváří ústřední roli a stává se hlavním spojovacím 
článkem a také místem zodpovědnosti právě z hlediska plánování procesů v nákupu a 
plánování procesů ve výrobě.  
Aby byla zaručena maximální funkčnost procesu SIOP, musí být daný proces 
nastaven na standardních procesech, to znamená, ţe veškeré operace musí být 
standardizovány do obchodně výrobního procesu, aby byl zajištěn jednotný výstup.  
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Samostatný systém SIOP se dá interpretovat různými způsoby a díky tomu skýtá 
příleţitost při aplikaci do různorodých prostředí. Je zapotřebí uvést několik definic, 
abychom si jasně vymezili cíle a způsoby funkčnosti daného systému.  
SIOP nebo dříve také S&OP (Sales and Operations Planning) pochází z prostředí 
US společností. Jedná se o integrační manaţerský nástroj a filosofii přístupu, která si 
klade za cíl sjednotit veškeré oblasti respektive oddělení napříč společností, tak, aby 
zajistil jednotný způsob analýzy situace a jednotný přístup k procesu rozhodování a 
plánování.  
Za důleţitou vlastnost tohoto nástroje se dá povaţovat především transparentnost 
při implementaci jak z pohledu firemního prostředí, tak z pohledu třetích osob. SIOP 
zabezpečuje kontinuální strukturu ve společnosti. Co je však asi nejpodstatnější a 
nejzajímavější z pohledu společností, které se odhodlaly tento nástroj pouţít je, ţe 
striktně nevyţaduje pouţití a zavedení drahých a sloţitých softwarových systémů.  
Zvláště pak nástroj nabývá nejvyšší efektivity v oblasti malých a středních podniků, 
kde se setkáváme s krátkými rozhodovacími cestami, nicméně se pouţití nevylučuje ve 
velkých podnicích; jen zákonitě nemůţe dosáhnout takové efektivity jako u středních a 
malých podniků. Nástroj SIOP také přináší značnou konkurenční výhodu, jelikoţ 
zajišťuje a zvyšuje flexibilitu na měnící se charakter poptávky zákazníků.  
SIOP zvyšuje funkčnost logistického procesu díky koncepci kontinuity procesů. 
Jedná se totiţ o tzv. dynamický nástroj, který je schopen zohlednit vyskytnuvší se 
změny a tím aktualizovat existující procesy.  
Z obchodního hlediska se SIOP vyznačuje schopností nastavit rovnováhu mezi 
poptávkou a nabídkou. Kaţdá jednotka je totiţ závislá na kontinuálním procesu, tj. ţe 
limitní moţnosti kaţdé jednotky jsou dány alternativními moţnostmi předchozí a 
následující jednotky.[17][18] 
6.2 Analytické možnosti a způsoby výrobně-technického řešení 
problematiky   
Pro správnou implementaci navrhovaného systému je zapotřebí vycházet z reálných 
předchozích podkladů a detailně být obeznámen s průběhem zakázky od jejího přijetí 
obchodním oddělením, vypracováním návrhu na realizaci, zpracování plánu realizace 
výroby, stanovení ceny, kde rozhodujícím článkem této fáze se etabluje především 
Technická příprava výroby.  
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TPV určuje snad veškeré potřebné aspekty týkající se nejen konstrukčně 
technologických operací, ale také časové náročnosti, spotřebu materiálu a informací. 
Díky výše vyjmenovaným aspektům týkajících se TPV určujeme také nejdůleţitější 
poloţku pro zákazníka, kterou je bezesporu cena, jelikoţ výsledná cena nám také určuje 
začlenění výrobku mezi konkurencí. Samozřejmě zde také patří i kvalita výsledného 
produktu, ale ta ve velké míře záleţí na detailní propracovanosti plánu TPV.  
Kaţdý výrobní podnik by měl disponovat interními dokumenty, podnikovými 
normy, interními organizačními řády a dalšími nařízeními a vyhláškami, které 
z celkového hlediska zlepšují a zefektivňují nejen průběh výroby, ale sehrávají také roli 
pro zkvalitnění výroby a zajištění bezpečnosti práce.  
Řízení podniku můţe mít dle navrţeného systému k řízení výroby následující 
strukturu a sloţení:  
 ÚČEL (1) 
 OBLAST PLATNOSTI (2) 
 POJMY A DEFINICE (3) 
 PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI (4) 
 POSTUP A POPIS ČINNOSTÍ (5) 
 ZÁZNAMOVÁ DOKUMENTACE (6) 
 SOUVISEJÍCÍ PODKLADY (7) 
Účel  
Účelem kaţdé podnikové normy je stanovit postup činností v procesu tvorby 
zavádění a ověřování technologie výroby produktu a vzniku technologické 
dokumentace. Zároveň stanovuje povinnosti a práva útvarů, které se na procesu podílí.  
 
Oblast platnosti  
Podniková norma (PN) je platná a závazná pro všechny útvary, oddělení i 
zaměstnance, kteří se podílejí na provádění činností. 
 
Pojmy a definice  
Plán tvorby návrhu 
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Výstup plánovacího procesu, který obsahuje cíle tvorby návrhu vývoje a výroby 
finálních produktů a činností, které zabezpečí dosaţení těchto cílů za definované 




Je produkce produktů, u nichţ je zpracována technologická dokumentace (TLD) pro 
sériovou výrobu (SV), Pro zpracování technologické dokumentace pro sériovou výrobu 
jako podklad obvykle slouţí TLD pro výrobu ověřovací série, která byla jiţ ověřena při 
výrobě ověřovací série. 
 
Ověřovací série 
Je výroba stanoveného počtu kusů produktu v rámci poptávkového řízení nebo 
v rámci osvojení výroby nového finálního produktu za účelem ověření správnosti 
konstrukční dokumentace (KD), technologická dokumentace pro výrobu ověřovací 
série, THN-M, THN-V, předepsaných pracovišť, pouţitých výrobních pomůcek a 
ověření dosaţené kvality.  
 
Finální produkt 
Je produkt, jehoţ vývoj, výroba, oprava, modernizace a prodej je hlavním cílem 
všech činností výrobních i nevýrobních realizovaných všemi útvary a zaměstnanci. 
 
Zakázkový produkt 
Jedná se o produkt, jehoţ výroba se provádí na základě objednávky, zakázky od 
externího zákazníka dle jeho poţadavků, například technické podmínky, technická 
specifikace, konstrukční dokumentace apod. 
 
Kooperace 
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Stanovuje, v jakém stadiu rozpracovanosti se technologický postup nachází, je 
součástí informačního systému SYSKLASS. 
 
Útvar 
Je označení organizačního celku v rámci podniku. Označuje se plným názvem nebo 
zkratkou. 
 
Informační systém SYSKLASS 
Program, v němţ je zpracována kompletní technologická dokumentace a z něhoţ 
jsou do informačního systému podniku přejímány potřebné údaje pro řízení výroby. IS 




Soubor veškerých dat uloţených na interních serverech společnosti, které slouţí pro 
plánování výroby, vlastní výrobu, evidenci podkladů, kontroly plnění výroby a další. 
 
Výrobní středisko 
Je středisko, kde se provádí výrobní operace předepsané v technologickém postupu 
pro daný produkt, je mu rozepisován plán výroby daného produktu (dílů, celků) podle 
plánu výroby a daný produkt odvádí. 
 
Forma dokladů technologické dokumentace 
Musí splňovat všechny poţadavky kladené na ni jako na výrobní podklad. Současně 
musí být řešena tak, aby vyhovovala jako přímý podklad při pořizování paměťových 
medií, trvale uloţených a udrţovaných údajů při automatizovaném zpracování dat. 
 
Schvalovací proces při tvorbě technologické dokumentace 
Kaţdá tvorba nové TLD je v IS SYSKLASS zahájena vystavením návrhu na 
změnu, kterou si vystaví technolog provádějící tvorbu TLD. Po ukončení kompletní 
tvorby TLD včetně THN je cestou procesu změnového řízení TLD předloţena ke 
kontrole a schválení V OTPV. Po schválení TLD vedoucím OTPV je změna 
archivovaná a TLD se stává platnou pro výrobu. 
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Pravomoci a odpovědnosti  
Hlavní zodpovědnost za správné naplánování, stanovenou technologii a 
průběh k zabezpečení přípravy výroby a její odzkoušení má vedoucí OTPV. 
Dílčí zodpovědnosti vyplývající z podnikových norem jsou popsány v části 5. 
 
Blokové schéma činností OTPV 
Tuto novou strategii, kterou firma zavádí, lze hodnotit jako mimořádně zdařilou. 
V současné době a především v novém střednědobém horizontu, jiţ ţádný hospodářský 
subjekt nebo obchodní společnost nevystačí pouze se svým výrobním nebo obchodním 
programem. Existuje jiţ širší nadnárodní, společenská poptávka po další přidané 
hodnotě, kterou můţe být například ochrana ţivotního prostředí v souvislosti s jeho 
zhoršováním a vlivem nastávajících klimatických změn. [19] 
 
Základní činnosti OTPV jsou schematicky znázorněné na obrázku 14. 
 
6.3 Zpracování technologické dokumentace pro 
výrobu OS a sériovou výrobu FP v programu SYSKLASS
6.4 Zpracování technologické dokumentace pro 
výrobu OS a sériovou výrobu ZP v programu SYSKLASS
6.5 Komentář ke zpracování ověření a schválení TLD, 
pro FP a externí zakázku
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6.3 Zpracování technologické dokumentace pro výrobu OS a sériovou 
výrobu FP v programu SYSKLASS 
 
Tabulka 4 Algoritmus zpracování TLD pro výrobu OS a sériovou výrobu FP [20] 
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6.4 Zpracování technologické dokumentace pro výrobu OS a sériovou 
výrobu ZP v programu SYSKLASS  
 
Tabulka 5  Algoritmus zpracování TLD pro výrobu OS a sériovou výrobu ZP [20] 
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6.5 Komentář ke zpracování ověření a schválení TLD, pro FP a externí 
zakázku 
Základním podkladem pro zahájení zpracování TLD pro FP je plán tvorby návrhu, 
pro zakázkový produkt poţadavek vystavený obchodním útvarem na základě poptávky 
zákazníka na externí výrobu nebo uzavřené smlouvy se zákazníkem. 
Způsob zpracování, pouţitou technologii a vybavenost stanovují zaměstnanci 
OTPV. Kontrolu průběhu zpracování TLD, dodrţení stanovených termínů a dodrţování 
předepsaných postupů zpracování a obsahu TLD provádí všichni vedoucí útvarů 
podílející se na popisovaných činnostech, přičemţ v případě zjištěných nedostatků 
























Obrázek 15 – Záznamová dokuemtace  
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7 Související podklady pro bloková schémata činností OTPV 
Jedná se především o interní podnikové normy, které odpovídají reálným 
poţadavkům konkrétního výrobního podniku, ale také o externí dokumenty, mezi něţ 
řadíme například Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001.  
 
Mezi interní podnikové dokumenty a normy zajišťující koordinaci OTPV patří: 
 Organizační řád 
 Příručka integrovaného systému managementu 
 Řízení dokumentů a záznamů 
 Řízení neshodného produktu 
 Obchodní činnost 
 Řízení nákupu 
 Projektování produktů 
 Řízení majetku a infrastruktury 
 Měření a monitorování produktů 
 Tvorba konstrukční dokumentace 
 Stavba funkčního vzorku a prototypu 
 Zkoušky finálních produktů 
 Poţadavky na kvalitu při svařování 
 Řízení dokumentace a údajů 
 Změnové řízení 
 Povrchová úprava materiálu a nátěry 
 Odchylkové a výjimkové řízení 
Na problematiku uvedenou v této podkapitole musí vţdy plynule navazovat analýza 
plánování výroby, vyuţití informačních systémů pro plánování. 
 
7.1 Vstupní podklady pro plánování 
Prvotním podkladem pro plán výroby na měsíc je tzv. klouzavý plán výroby 
zpracovávaný finančním útvarem, který ukazuje kapacitní zatíţení výroby na daný 
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měsíc. Odbor řízení a plánování výroby (OŘV) je měsíčně zpracováván kapacitní 
výpočet zaměstnanců na daný měsíc vţdy do dvacátého dne v měsíci na následující 
měsíc. Tento plán ukazuje kapacitní zatíţení jednotlivých HS, za zpracování a správnost 
odpovídá OŘV. Kapacitní výpočet zaměstnanců slouţí jako podklad pro vedoucí HS , 
jak bude vypadat kapacitní vytíţení následujícího měsíce. Tento plán musí být 
schvalován ŘÚV.    
Dalším vstupem je technicko výrobní dokumentace, kterou OTPV zpracovaná v IS 
Sysklass a kalkulace výrobků uloţená v IS QAD podniku. 
Plánování začíná vstupem zakázky do IS QAD podniku a to ručním zaloţením nebo 
přes rozhraní EDI.  
Plánování pro lokality Vyškov a Slavičín je řešeno zjednodušenou formou 
plánování (tzv. kapacitní plán, termínový plán, nevyuţívá se Preactor) a upřesňováním 
na výrobních poradách., 
Tabulka 6 Matice zodpovědnosti pro řízení výroby 
Činnost / útvar OOB OFP OŘVS ŘÚV HS Vedoucí odborů výroby OKK 
Tvorba klouzavého plánu S O S I  I  
Tvorba měsíčního plánu   O I S I  
Vystavení zakázky O  S     
Oběh pracovního příkazu   S  O I S 
Oběh průvodky     O   
Oběh montážního deníku     O  S 
Vystavení odváděcího listu     O I S 
7.2 Postup zakázky v systému řešeného podniku   
Zakázka je do systému zaloţena na úseku obchodu buď ručně a/nebo přes rozhraní 
EDI. Na základě této zakázky plánovači uvolňují denně do výroby pracovní příkazy. 
Pracovní příkazy mají zpracovaný technologický postup a kusovník materiálu. Na 
základě těchto dat je denně v noční dávce spouštěno MRP, které generuje v systému 
materiálové poţadavky.  
Na pracovní příkaz uvolněný do výroby jsou  OŘV vytištěny průvodky materiálu, 
které pracovník OŘV předá mistrovi na dílně. Převzetí průvodky potvrdí mistr nebo 
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dispečer do podkladu OŘV. Vystavit duplikát průvodky je v pravomoci mistra nebo 
dispečera, musí být ale zřetelně označen nápisem "duplikát" v hlavičce průvodky. 
Zároveň jsou pracovní příkazy plánovačem převedeny do plánovacího systému 
Preactor, ve kterém jsou přeplánovány termíny pracovních příkazů podle nastavených 
plánovacích algoritmů.  
Následně jsou tyto termíny pracovních příkazů vráceny zpět do IS QAD a jsou 
k dispozici mistrovi v tzv. frontě práce. Tímto krokem začíná výrobní proces. Průvodky 
materiálu slouţí zároveň jako doklad o kontrole oddělení kontroly kvality. Na průvodky 
zaměstnanci oddělení kontroly kvality potvrzují kontrolu dílů.  Operace na průvodkách 
jsou výrobními dělníky odhlašovány pomocí terminálů na dílnách on-line do IS QAD 
podniku. Operaci lze alternativně odhlásit z PC mistra. Operace musí být odhlášena 
vţdy na pracovišti, na kterém se opravdu prováděla z důvodu případných reklamací.  
Pokud je plánovacím systémem nebo informačním systémem podniku vyhodnocena 
nemoţnost splnění termínu, je plánovač povinen tento rozpor řešit v tzv. plánovacím 
týmu. Plánování systémem Preactor se provádí 3x týdně, zpravidla v pondělí, středu a v 
pátek.  
V lokalitách Vyškov a Slavičín jsou zakázky řízeny na úrovni kapacitních propočtů 
s kontrolou termínů dílčích etap. 
7.3 Blokové schéma průběhu výroby   
Jakákoliv činnost ve v technicko výrobním procesu nemůţe být ponechána 
improvizaci nebo nesymetrickému řízení. Na struktuře řízení primární části výroby se 
projeví nejen kvalita výrobku, ale má taktéţ mimořádný význam v oblasti nákladů na 
výrobek a jeho výslednou prodejní cenu. 
Průběh řízení výroby je schematicky znázorněn na obrázku 16, "Blokové schéma 
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Obrázek 16 – Blokové schéma průběhu výroby  
 
7.4 Změny plánu a plánovací tým  
OŘV shromaţďuje informace o plnění plánu denně z IS QAD podniku na základě 
hlášení z terminálových pracovišť a PC ve výrobě. Pokud dochází k rozporům 
v odvádění výroby, tak to řeší plánovač v plánovacím týmu. Plánovací tým je sloţen 
z vedoucího OŘV a určených zaměstnanců obchodního útvaru a odboru nákupu a 
logistiky. Schází se minimálně 1x týdně.  
Jsou zde řešeny zejména následující oblasti problematiky:  
 změny termínů zákazníka, 
 změny v dodávkách materiálu, 
 přesuny termínů výroby, 
 kapacitní problémy výroby. 
Do plánovacího týmu mohou být přizváni další vedoucí zaměstnanci podniku 
k vyřešení problému. Jeho činnost je řešena podnikovou normou PN-3-H5/1-001. 
Pokud nedojde k dohodě v plánovacím týmu je dále problém řešen zakázkovou komisí 
jmenovanou ŘP.  
Jestliţe dojde ke změně operace z důvodu odchylky, je tato odchylka cestou OŘV 
předána na příslušné HS, které tuto změnu zanese do IS QAD, tj. opraví průvodku, 
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vytiskne ji znovu a s touto změnou je poté počítáno při dalším přeplánování. Původní 
průvodku nutno skartovat, skartování provádí vedoucí HS. [21] 
7.5  Kapacitní kooperace 
Pokud dojde k výpadku strojů a zařízení a nelze splnit plánované termíny výrobními 
prostředky    VOP- 026, řeší tento problém OŘV s vedoucím ONAK, který má za úkol 
nalézt kapacity v okolních podnicích tak, aby nedošlo k výraznému posunu termínu. 
Veškeré změny operací ve VOP- 026 na kooperaci jsou pracovníkem ONAK aktuálně 
zaneseny do IS QAD podniku a tímto dostupné pro plánování. Plánovaná kooperace je 
uvedena na průvodce, mistr na předchozí operaci předá díl určený ke kooperaci na 
předem určené místo (zpravidla mezisklad) a informuje zaměstnance kooperace.  
Kompletní proces kooperace řeší PN3-H4-001 "Nákup kooperací".[21] 
7.6 Plánovací data a MRP  
OŘV je povinno udrţovat v systému plánovací data u vyráběných artiklů, tak, aby 
nebyla zbytečně prodluţována průběţná doba výroby dílů a bylo efektivně vyuţito 
výrobních kapacit.  
Přeplánování MRP probíhá denně v noční dávce, pokud dojde během dne k výrazné 
změně zakázek nebo skutečností ovlivňujících plánování je moţnost spustit MRP ručně 
(pro kaţdou lokalitu zvlášť) a to pouze z PC plánovačů. MRP lze spustit i na ţádost 
jiných odborů VOP 026. [21] 
7.7 Výrobní porady 
Mimořádně významným prvkem vedoucím k racionalizaci výrobních a obchodních 
záleţitostí, jsou výrobní porady. OŘV a/nebo vedoucí odboru výroby svolává kaţdý 
týden v jednotlivých lokalitách poradu k plnění plánu výroby s mistry. Na této poradě 
jsou řešeny všechny zakázky v horizontu cca dvou týdnů, jejich plnění, změny plánu, 
případně kapacitní kooperace. Výsledky těchto porad jsou řešeny dále v plánovacím 
týmu. Výstupem z těchto porad jsou soubory na podnikovém serveru "Hlavní". Výrobní 
porady, jak bude dále uvedeno v této diplomové práci, musí být nedílnou součástí 
kaţdého racionalizačního opatření. Zásadní význam mají zejména ve fázích zavádění 
nových opatření, jejich průběţného monitoringu a vyhodnocování dosaţených 
výsledků.[21] 
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7.8 Výstupy z plánu výrobní společnosti  
Hlavním výstupem pro hospodářská střediska jsou:   
 program pod číselným označením pro fronty práce z Preactoru, 
 programy pod číselným označením pro prohlíţení finálních artiklů  
 měsíční kapacitní plán,  
 harmonogramy výroby. 
Jiţ ve fázi stávajícího výrobního programu musí kaţdý výrobce strojírenského 
zařízení počítat s jeho inovací nebo zahájením zcela nového výrobku zejména z důvodů 
udrţení trhu. [21] 
7.9 Plánování nového výrobku 
Před spuštěním nového výrobku je do oběhu v IS Sysklass vystavena tzv. 
„Plánovka“, vystavená obchodním útvarem, do které se všechny odbory uvedené 
v tomto dokumentu vyjadřují z hlediska splnění termínů přípravných fází výroby (KD, 
CNC programy, materiál atd.). Teprve následně je vystavena útvarem obchodním do 
systému zakázka, která respektuje data určená v plánovce. [21] 
7.10 Ekonomika výroby  
OŘV sleduje odvádění výrobků na expedici, mistr má za povinnost před odvedením 
zakázky zkontrolovat, zda je zakázka zatíţena odpovídajícím materiálem, mzdami a 
kooperací, teprve poté můţe být výrobek odveden na expedici.  
Pro sledování jsou v IS QAD vytvořeny příslušné programy. [21] 
7.11 Kontrola splnění podmínek pro zahájení výroby  
Zahájení výroby nového produktu, je zpravidla jednou z nejobtíţnějších fází 
výrobního procesu. V této fázi velmi často dochází k vyššímu počtu chyb a nedostatků. 
Výrobní dělník se podrobně seznámí s výkresovou dokumentací, technologickým 
postupem, montáţním kusovníkem. Dále si ověří, zda má zajištěno potřebné nářadí, 
přípravky a měřidla (kalibrovaná) dle technologického postupu. V případě potřeby si 
tyto pomůcky vyzvedne v příslušné výdejně nářadí. Dále se přesvědčí, zda jsou splněny 
všechny podmínky pro zahájení práce. Zjistí-li nedostatky, informuje mistra nebo 
vedoucího provozu. Mistr nebo vedoucí provozu zajistí odstranění zjištěných 
nedostatků. [21] 
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7.12 Zahájení výroby  
Výrobní dělník zahájí dle TP přidělenou práci, provádí kontrolu prováděné operace. 
Po ukončení přidělené operace dělník zapíše operaci nebo nahlásí operaci do 
informačního systému QAD. 
Výrobní dělník předloţí i poslední kus ke kontrole OKK, pokud pouţívá při výrobě 
přípravky, speciální nástroje nebo měřidla (pro jejich případnou kontrolu, seřízení nebo 
opravu).  
Mistr kontroluje úplnost vyplnění a potvrzení operací v montáţním deníku a 
v průvodce. Mistr řídí a organizuje činnosti spojené s realizací zakázky. [21] 
7.13 Operativní evidence, kontrola plnění plánu  
Vedoucí provozu, (mistr, dispečer) odpovídá za doplnění údajů o provedené práci 
do harmonogramu provádění oprav speciální techniky. 
Vedoucí provozu (mistr) neprodleně informuje o výpadku plnění v plánu odbor 
řízení výroby. 
Mistr provede vyhodnocení plnění denních úkolů a měsíčního plánu výroby. 
Mistr přijímá vlastní opatření k odstranění případných nedostatků v plnění denních 
úkolů dle harmonogramů v oblastech:  
 kapacitní posílení pracoviště, 
 řešení časového fondu (přesčasová práce, přesun VD, apod.),  
 materiálové zajištění výroby,  
 TPV.  
Produkty z dílny na dílnu jsou předávány vţdy s průvodkou, na které je zaznamenán 
výrobní postup. Mistr zabezpečuje odvoz vţdy ze svého střediska na další středisko, 
nebo do meziskladu, případně expedičního skladu. Kolovou nebo tankovou techniku 
vţdy doprovází montáţní deník, do kterého jsou zaznamenávány příslušné operace a 
potvrzovány kontrolou.  
Pracovní příkaz je ukončen předáním produktu na sklad expedice a vytištěním 
odváděcího listu. Tento odváděcí list musí být podepsán pracovníkem kontroly 
(provedení závěrečné kontroly) a skladníkem na expedici, který tímto podpisem stvrzuje 
převzetí na sklad.  
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Pokud je produkt nutné sešrotovat, provádí toto mistr odvedením na sklad k  tomu 
určený (zpravidla začínající písmenem "E") Pro šrotaci je nutné rovněţ vystavit 
odváděcí list a informovat příslušného referenta odbytu, ke kterému přísluší 
produkt.[21] 
7.14 Identifikace a sledovatelnost 
Systém oběhu průvodek, jejich ukládání a odpovědnosti za průběh řeší PN-2-P7-
001 " Identifikace a sledovatelnost. [21] 
7.15 Komentář k hodnocení současného stavu 
Dle výše provedené analýzy TPV a některých dalších podnikových norem, lze 
konstatovat, ţe TPV striktně a jasně vyčleňuje nositele odpovědnosti a kompetencí 
v jednotlivých výrobních procesech. Pouţití informačního systému SYSKLASS značně 
přispívá k vyšší kompetentnosti provedení úkonů a prací. Jen těţko můţeme hledat 
nedostatky v daných podnikových normách a směrnicích. 
Nicméně v rámci návrhu řešení racionalizace výrobně obchodního procesu je 
zapotřebí se podívat na danou problematiku spíše globálněji neţ detailněji. Jelikoţ je 
vyţadována především úzká kooperace jednotlivých oddělení, nalezení vhodného řešení 
pro zkrácení času práce nejen operací, ale také informací.  
Hlavním cílem a podstatou návrhu řešení pro optimalizaci výrobně obchodního 
procesu je bezesporu integrace veškerých procesů od přijetí zakázky obchodním  
Vhodným spojovacím a integračním prvkem se zdá být právě systém SIOP, který 
veškeré tyto aspekty zohledňuje, jak je patrné z jiţ jeho anglického překladu (Sales-
obchod, Invetory-logistika, zásoby, Operation – operace, planning plánování). 
Operation Planning jako operační plánování sehrává významnou roli, jelikoţ plány jsou 
přijímány operativně na základě obchodních případů a s nimi spojených materiálních 
poţadavků pro realizaci zakázky.  
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8 Návrh racionalizace výrobně obchodního procesu 
Zvolíme-li si za výchozí bod pro aplikaci nástroje SIOP předchozí model ve 
společnosti, která si v současné době klade za úkol zvýšit efektivnost výrobně 
obchodních procesů restrukturalizací jednotlivých oddělení, musíme hned na počátku 
fáze implementace tohoto nástroje pozměnit organizační strukturu všech oddělení 
majících vliv na výrobně obchodní proces.  
Tímto krokem si zjednodušíme implementační proces nástroje SIOP, jelikoţ jak 
bylo uvedeno v různých definicích, jedná se o nástroj, který zakládá na kontinuitě. Je 
zapotřebí proto nastavit linii napříč jednotlivými oddělení. Tato linie by mohla vypadat 
následovně, jak znázorňuje schéma na obrázku 17.  
 
 
Obrázek 17 – Zázkladní schéma nového návrhu racionalizace výroby a obchodu  
  
Úroveň 1 
Symbolizuje jednosměrný tok informací, který si objasníme na tomto příkladu. 
Obchodní oddělení zde sehrává roli obchodního zprostředkovatele, které nabízí finální 
portfolio produktů dle výrobních kapacit zákazníkovi. Dojde-li k úspěšnému uzavření 
obchodu, veškeré technické informace a poţadavky zákazníka jsou předány nákupnímu 
oddělení, které spadá také do úrovně 1, ale zároveň do úrovně 2. Nákupní oddělení pak 
díky získaných podkladů od obchodního oddělení finalizuje detailní charakteristiky 
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přímo se zákazníkem, aby nebylo vytěţováno obchodní oddělení a mohlo se dále 
soustředit na získávání dalších obchodních případů.  
 
Úroveň 2 
Vytváří oddělený vnitřní okruh toku informací bezprostředně se týkajících výroby. 
V ústředí se nachází logistika, která je vnitřním koordinačním a také plánovacím 
článkem výroby. Na základě údajů poskytnutých z nákupního oddělení o objemu 
materiálů, který je nutný pro výrobu, plánovitě nastavuje logistické procesy dodávek 
materiálů do výrobního procesu. Výchozím dokumentem pro celou úroveň 2 je 
bezesporu podniká norma TPV.  
Vyskytnou-li se vady ve výrobě, vypovězení funkčnosti strojního zařízení a jiné, 
výroba se obrací na logistické oddělení, aby upravila tok materiálu vstupujícího do 
výroby. Jelikoţ by měl probíhat operativní nákup materiálu dle potřeb výroby, musí 
logistické oddělení disponovat přímou vazbou na nákupní oddělení a poţadavky výroby 
přetransformovat do nákupního oddělení.  
Vazba nákupu na zákazníka zde sehrává další důleţitou roli při řešení specifických 
zakázek. Při realizaci zakázky můţe dojít ke komplikacím, které nemohl předpokládat 
výrobce ani zákazník. Příkladem můţe být poţadavek zákazníka vyrobit konstrukci 
z atypického materiálu, který se v průběhu výroby ukáţe být neslučitelný s určitými 
výrobně technickými poţadavky kladených na danou konstrukci. Proto musí nákupní 
oddělení najít se zákazníkem alternativní způsob a konzultovat samozřejmě i finanční 
stránku věci v čemţ by se právě nákupní oddělení mělo výborně orientovat.  
V dnešní době výrazného technologického pokroku se takový případ často 
nevyskytuje, jelikoţ díky konstrukční a technologické vyspělosti a také přítomnosti 
TPV se obvykle tyto záleţitosti eliminují jiţ před zahájením výroby. Nicméně je dobré 
vědět, ţe i pro takovýto nestandardní případ bude společnost díky systému 
organizačního fungování připravena i na následující.  
Jak si můţeme všimnout, dané schéma vymezuje jasné kompetence a 
zodpovědnosti kaţdého oddělení.  Díky vyobrazeným schematickým šipkám, ať uţ 
v úrovni 1 nebo v úrovni 2 se vymezuje zachování kontinuity toků informací resp. 
procesů coţ je důleţité z pohledu implementace nástroje SIOP. Díky vhodnému 
nastavení struktury a především nastavení kontinuity toku informací a procesů jsme si 
vytvořili příznivé podmínky pro pouţití našeho nástroje. 
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Měli bychom také obrátit pozornost na nezastupitelnou roli logistického oddělení 
nejen z pohledu koordinace a zajištění výroby, ale také z pohledu plánovatelnosti, 
především logistika je doslova vynucena stavět na plánovaných procesech. Zde opět ke 
slovu přichází TPV.   
Z navrţeného schématu jasně vyplývá a automaticky se zohledňuje tento fakt 
v nástroji SIOP z pohledu Planning, tedy plánování. V procesech plánování musíme 
vytyčit hlavní model plánování z globálního měřítka společnosti a systémového 
přístupu s ohledem model SIOP. [22] 
Všimněme si také, ţe pouţitím nového modelu organizačně-výrobního obchodního 
procesu ve společnosti jsme také splnili základní poţadavky pro efektivní způsob 
plánování ve výrobě, jak se uvádí v teoretické části. Jedná se o principy kontinuity, 
komplexnosti a ekonomické efektivnosti.  
Vycházíme-li z daného uspořádání (schéma - obrázek 18), které jsem zvolil jako 
návrh řešení pro poţadavky společnosti, můţe tato efektivita vyplývat z následujícího:  
 
Obrázek 18 – Schéma navrhovaného SIOP strojírenského podniku  
 
Schéma názorně poukazuje několik faktů navrhovaného SIOP procesu pro 
společnost. Ukazuje splnění poţadavku kontinuity pro potřeby plánování celkového 
procesu (od shora dolů) se zohledním nastavených strategických cílů společnosti přes 
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interpretaci plánů obchodního oddělení a zakomponování poţadavků pro realizaci 
těchto plánů 
V ústředí stojí jiţ několikrát zmiňované oddělení logistiky, které disponuje 
potřebnými informacemi jak v materiálovém tak informačním toku a vytváří tak pevnou 
základnu pro plánování. [23] 
 
8.1  Strategické plánování.  
O úkolech strategického plánování rozhoduje top management společnosti. 
Vytyčuje dlouhodobé cíle, jejich splnění se obvykle očekává v horizontu tří aţ pěti let. 
Jedná se například o osvojení trhů ve vymezeném teritoriu.  
Pod strategickým plánováním především rozumíme, ţe společnost směřuje ke 
stanovenému cíli a tímto přispívá k jejímu neustálému rozvoji a také růstu, udrţování si 
trţního podílu atd. 
8.2 Obchodní plánování 
Obchodní plán slouţí jako úrovňový nástroj pro realizaci strategických plánů. 
Obvykle se obchodní úsek dělí do několika oddělení a kaţdé z nich se specializuje na 
svou prodejní oblast, jeţ kaţdá z oblastí přináší svá specifika například z pohledu 
struktury zákazníků, kulturního prostředí, obecně průmyslově - technologického zázemí 
oblasti a mnohé další. [24] 
 
8.3 Hrubý plán (TPV) 
Jedná se o předběţnou hrubou kalkulaci nákladů a potřebného vstupního objemu 
materiálu pro realizaci konkrétního obchodního případu, který je stanoven podnikovou 
normou TPV. Hrubý plán by měl zohledňovat moţné odchylky, které se mohou 
vyskytnout ve výrobě a počítat spíše s objemy většími, neţ menšími. Totéţ platí pro 
stanovení ceny celého případu.  
Podle mého návrhu by měl hrubý plán sestavovat nákup, který je také ve zpětné 
vazbě se zákazníkem. Záměrně vyšší stanovená cena oproti detailnímu plánu můţe 
přinést pozitivní odezvu od samotného zákazníka, který v průběhu realizace zakázky 
bude informován o sníţení nákladů pro něho vyplývajících a tím do budoucna vytvoří 
uţší vazbu pro realizaci budoucích obchodů.  
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8.4 Detailní plán 
Úlohy detailního plánování řeší logistické oddělení. Vzhledem k faktu, jak je také 
patrné z obrázku 18, logistické oddělení se stává centrálním spojovacím článek mezi 
výrobou a nákupem resp. zákazníkem. Má přístup totiţ k největšímu objemu informací 
a můţeme jej také povaţovat za jakýsi uzel toku informací a také toku materiálu. 
Automaticky se nám pak nabízí, ţe detailní plán by měl být rozpracováván a 
koordinován právě tímto oddělením. [25] 
 
8.5 Shrnutí problematiky návrhu racionalizace výrobně obchodního 
procesu 
Jak znázorňuje schéma 3, strategické a obchodní plánování patří do tzv. plánování 
shora. To znamená, ţe je stanoven plán, který by měl odpovídat reálným moţnostem 
trhu, nicméně není zaručeno, ţe bude splněn.  
Pro realizaci cílů potřebujeme souznění několika faktorů, schopný personál, dobrou 
marketingovou strategii, která zvyšuje pravděpodobnost naplnění námi stanovených cílů 
a další.  
Naopak u hrubých a detailních plánů se jedná o plánování zdola. Na základě přijaté 
zakázky, která je předána do výroby k realizaci, jiţ vycházíme z konkrétního stavu věci 
a plán by měl být detailně rozpracován na základě TPV, abychom se vyhnuli 
nadměrnému objemu materiálu ve výrobě, zbytečným nákladům na pořízení nezbytného 
materiálu, určení časů výrobních operací atd.  
Samozřejmě, ţe u plánování shora musí top management vycházet z reálných 
kapacit, které je výroba schopna zajistit. Rozdíl mezi plánováním shora a zdola by měl 
být z daného schématu patrný.  
Tímto se dostáváme ke kořenům námi implementovaného systému SIOP. SIOP, jak 
bylo popsáno, je manaţerský nástroj moţná se jeví vhodnější v našem případě nazvat 
SIOP přístupovou koncepcí nebo také filosofií k řízení a nastavení obchodně výrobních 
procesů s cílem efektivní integrace všech přítomných jednotek účastnících se našeho 
procesu s kontinuálním liniovým tokem informací.  
To řešiteli úkolu umoţňuje lépe vidět a snadněji vnímat komplexní organizaci 
jednotek jako celku, a v dílčích odděleních. Díky vymezení kompetencí a přístupů 
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k informacím, nám poskytuje základnu pro implementaci ostatních metodik štíhlé 
výroby pro konkrétní oddělení. [25] 
  Při řešení našeho případu se často setkáváme s tokem, kterým je tok materiálu a 
především tok informací.  Klade se důraz hlavně na poţadavky kontinuity toku resp. 
jeho nepřetrţitosti.  
 
Obrázek 19 – Schéma navrženého toku informací k racionalizaci procesů  
 
Připomeňme, ţe úroveň 1 znázorňuje jednosměrný tok informací směrem od shora 
dolů, jedná se také o tok informací z obchodního plánu. Úroveň 2 pak prezentuje 
obousměrný tok informací a také tok materiálu. Nástroj SIOP svým charakterem 
koncepce kontinuity procesů ve výrobně obchodním procesů nám tento tok umoţňuje 
vytvořit.  
Nepřetrţitý tok si lze nejjednodušeji představit na toku vody ve vodovodním 
potrubí. Pod stejným tlakem projde za určitý čas, vţdy stejný objem vody. Tentýţ 
princip platí pro tok informací, viz následující obrázek 20.  
 
Obrázek 20 – Dynamické znázornění toku informací v racionalizačním procesu  
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U většiny systémů bez pouţití metodiky SIOP stojí činnosti obvykle odděleně a 
mají podobu nezávislých operací. Pro jejich zpracování se vyţaduje značné mnoţství 
času, který můţe být udělen pro efektivní plánování procesů. Objemy informací jsou 




Obrázek 21 – Narušení dynamiky znázorněného toku informací v racionalizačním procesu  
 
Je-li úspěšně zaveden tok informací správnou implementací koncepce SIOP, je dán 
předpoklad pro vnitřní integraci procesů a jednotek ve výrobně obchodním procesu, 
bude také splněn poţadavek pro efektivní plánování a také poloţen základ pro instalaci 
dalších lean nástrojů a celkově se sníţí časy nutné pro realizaci celé zakázky. [26] 
 
Vytvoření a automatizace postupu procesů SIOP. 
Pro úplné pochopení SIOP a nastavení procesů v rámci tohoto nástroje si musíme 
uvědomit a specifikovat co nástroj SIOP nepředstavuje: 
SIOP neurčuje: 
1. strategii toku, 
2. zákaznickou strategii, 
3. produktovou strategii, 
4. strategii logistického/materiálového toku, 
5. nákupní strategii, 
 
ale umoţňuje lépe identifikovat a zdůraznit procesy ve vyjmenovaných 
strategiích a zásadně tak přispět k její lepší funkčnosti a poskytnout zpětnou vazbu 
pro výše uvedené: 
 
1. směry a trendy v tocích (materiálových a informačních), 
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2. OTTR (On Time To Requirment… včas k poţadavku),  
3. rentabilitu a výnosy z produkce, 
4. zásoby, kapacity a náklady (skladů, logistických procesů a zařízení), 
5. spolehlivost dodavatelů (v nákupním procesu). 
 
SIOP také neprovádí realizaci: 
1. obchodních plánů a cílů, 
2. vyplnění zákaznických objednávek, 
3. produktového plánování, 
4. materiálového managementu (zásoby, tok materiálu, logistika), 
 
ale napomáhá, aby výše prováděné realizace byly úspěšné z pohledu: 
 
1. aktuálního stavu naplnění cílů vs. plánu, 
2. OTTR, 
3. výsledků realizace plánování, 
4. spolehlivosti dodávek materiálu. 
 
SIOP je koncepce, manaţerský nástroj, který napovídá, na základě porozumění 
integrace výrobně obchodních procesů, jakým způsobem se vyrovnat s měnící se 
obchodní aktivitou výrobní společnosti. [27] 
Přihlédneme-li k provedené analýze podnikových norem, z pohledu TPV, 
detailnímu rozboru plánování ve všech organizačních úrovních podniku a navrhované 
změně funkčnosti výrobně obchodního procesu dostáváme se k finální otázce uvedení 
koncepce do provozu.  
Uvedení do provozu bude nejobtíţnější úkol, jelikoţ danou koncepci musíme 
konkretizovat na poţadavky tohoto řešeného podniku. 
Mimo jiné je vhodné provést následující: 
 zásobovací odpovědnost pro výrobu a umět včas reagovat na změny, 
 zpracovat zhodnocení produktového portfolia výroby a rozumět ţivotnímu cyklu 
produkce, 
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 odhadnout budoucí potřeby pro výrobu, zváţit rizika a příleţitosti spojené 
s výrobními moţnostmi, 
 vytvořit pod dohledem finančních a řídících útvarů a sloţek ve společnosti. 
Stručně řečeno, navrhovaná koncepce zohledňující metodickou filosofii SIOP 
vytváří integrovaný systém a napovídá, jak je správně aplikovat a čemu se vyhýbat. 
Pro aplikaci dle konkrétních poţadavků podniku, kde zpracovávám diplomovou 
práci, navrhuji následující: 
1. logistické oddělení spojit s výrobou, 
2. nákupní oddělení integrovat jako podřízenou část logistického oddělení, 
3. z obchodního oddělení vytvořit spojovací článek toku informací směrem od 
zákazníka k výrobě, 
4. dále doporučuji neprovádět ţádné personální změny a migraci pracovníků napříč 
odděleními, pokud nebude na základě podrobné analýzy dokončena koncepce 
dlouhodobého postavení podniku v současných trţních podmínkách, 
5. zachovat funkčnost informačních systémů SYSKLASS a PREACTOR, 
6. je nutné pracovníky seznámit s novou přístupovou koncepcí ne zpracování, ale 
vyuţití informací.  
Celkový návrh je nastíněn tak, aby nevznikaly radikální a hloubkové změny na 
pracovišti, které obvykle vedou k neočekávaným problémům a které se následně mohou 
odrazit i na konečném výsledku v podobě nekvalitní produkce a následně sníţení 
konkurence schopnosti strojírenských výrobků na tuzemském a zahraničním trhu. 
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9 Závěrečné souhrnné vyhodnocení diplomové práce 
Diplomová práce se svou strukturou zabývá alternativními moţnostmi racionalizace 
výrobně obchodního procesu konkrétního strategického strojírenského podniku České 
republiky. Racionalizace není nikdy, ani v budoucnosti nebude, ukončený proces. 
V reálných podmínkách globalizovaného trţního hospodářství, má předpoklad uspět 
ta společnost, která plní minimálně následující parametry: 
 má výrobní a kvalitativní tradici a plní poţadavky obchodního trhu, 
 uvedené parametry musí trvale udrţovat, 
 musí trvale zlepšovat image společnosti v povědomí náročného obchodního trhu, 
 případné výrobně-obchodní problémy, musí řešit spolehlivě a v dohodnutých 
časových intervalech, 
 aby trvale uspěla v konkurenčním prostředí, je nutné sledovat, respektovat a 
v praxi uskutečňovat ve výrobním programu nová vědecká poznání, 
 je vhodné, se integrovat do významnějších výrobně-obchodních celků, s vyšší 
váhou povědomí v globálním obchodním trhu strojírenských výrobků. 
Uvedené a další segmenty obchodní politiky strojírenských podniků budou mít, jak 
ukazuje praxe, trvale přidanou hodnotu výrobku a předpoklad úspěšnosti na trhu.  
Pokud je to technicky a ekonomicky moţné, je vhodné realizovat v tomto strojírenském 
podniku, následující dlouhodobá opatření. 
9.1 Doporučení pro další teoretické zkoumání a rozvoj 
Ve strojírenském výrobním programu České republiky je vhodné jiţ v nebliţších 
letech zaměřit výrobně obchodní strategie, výzkum a jeho aplikaci do následujících 
oblastí: 
 primárního průzkumu uplatnitelnosti zejména na světových trzích strojírenských 
výrobků, 
 zdůrazňováním kvality strojírenské produkce a následným poskytováním 
servisních dlouhodobých sluţeb, 
 bezpečnosti - alternativní reklamace budou v rámci spolehlivosti českých 
výrobků, vţdy prioritními zájmy České republiky. 
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Uvedené a další mimořádně významné faktory, budou dle mého názoru, trvale 
pozitivním obchodním a marketinkovým prostředkem, úspěšnosti českých výrobků 
v globálním prostředí světového trhu. 
9.2 Doporučení pro využití v reálné praxi 
Jedním ze základních předpokladů úspěchu kaţdého výrobního podniku 
libovolného zboţí je jeho uplatnění v praxi. U strojírenských výrobků, vzhledem 
k mimořádně vysoké a trvale se zvyšující konkurenci, je dané konstatování velmi 
důleţité. 
Primárně je nutné téměř vţdy uplatnit strojírenský výrobek na tuzemském trhu, 
získat jeho renomé mezi spotřebiteli, a teprve sekundárně má předpoklady vyššího 
stupně uplatnění na zahraničním trhu. 
Jsem si zcela jist, ţe české strojírenské podniky splňují a i v průběhu 21. století, 
budou splňovat nejpřísnější kritéria kvality výrobků a jejich dlouhodobé provozní 
uţitnosti. 
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10 Vyhodnocení cílů a závěr 
Diplomová práce v kapitole č. 8 v souladu s jejím zadáním se zabývá návrhem 
racionalizace výrobně obchodního procesu vybraného strojírenského podniku s cílem 
zvýšení efektivnosti výrobně obchodního procesu, restrukturalizace a jednotlivých 
oddělení. Zdůrazňuje, ţe v první fázi je vhodné restrukturalizovat zejména ty činnosti, 
které mají zásadní vliv na výrobně obchodní proces. 
Pro dosaţení plánovaného cíle byl pouţit nový model organizačně-výrobního 
procesu znázorněný na obrázku č. 18, zabývající se strategií plánování a její 
provázaností na další činnosti posuzovaného subjektu. 
V ústředí, jak vyplývá z návrhu racionalizace výrobně obchodního procesu, stojí 
oddělení logistiky, které disponuje potřebnými informacemi, jak v materiálním tak 
informačním toku a vytváří pevnou základnu pro plánování. 
Z této kapitoly taktéţ vyplývá, ţe pro zvýšení efektivity je vhodné výrazněji spojit 
oddělení logistiky s výrobou, nákupní oddělení integrovat jako podřízenou část 
logistického oddělení a provést další navrţené kroky k realizaci návrhu, jako jednoho 
nedílného celku. 
Pro udrţení kontinuity výrobního programu je však nutné zachovat funkčnost 
informačních systémů SYSKLASS a PREACTOR. 
 Nezbytnou součástí kaţdé inovace výrobních a obchodních procesů je však 
seznámení všech pracovníků s novou přístupovou koncepcí, s jejich pomocí, lze 
navrţené změny v praxi realizovat. 
Závěrem této diplomové práce lze konstatovat, ţe její cíle byly naplněny a pokud se 
z části nebo v plném rozsahu uskuteční, mohou vést k zlepšení výchozí základny 
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